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Obsahem této práce je Ĝešení technologické etapy zastĜešení objektu novostavby bytového domu v 
RajhradČ. StĜecha je navržena jako dvouplášťová pultová plochá stĜecha tvoĜena dĜevČnými 
vazníky spojovanými styčníkovými plechy. V technologickém pĜedpisu je uveden detailní postup 
provádČní nosné dĜevČné konstrukce a opláštČní stĜechy. K etapČ zastĜešení objektu je zpracován 
kontrolní a zkušební plán, rozpočet a časový harmonogram. Práce obsahuje technickou zprávu 
objektu, návrh zaĜízení staveništČ, návrh vhodných strojĤ a mechanismĤ potĜebných pro danou 
etapu, dále Ĝeší širší vztahy dopravních tras na staveništČ a bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci. 
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Abstract  
Content of this bachelor’s thesis is solving of technological stage of roofing of the new apartment 
building in Rajhrad. Roof is designed as a cold mono-pitched roof consists of metal plate-connected 
timber truss. Detailed procedure of assembly of the bearing timber structure and the roof sheathing is 
provided in specifications. Control and test plans, budget and schedule are elaborated for stage of the 
building roofing. The bachelor’s thesis contains technical report of the building, suggested 
construction site installations, proposal of suitable machines and mechanisms required for the given 
stage, further it solves wider relations of transport lines to construction site and occupational safety 
and health. 
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BakaláĜská práce je zamČĜena na technologickou etapu zastĜešení objektu bytového domu 
SO 02. Jedná se zde o plochou dvouplášťovou stĜechu, která je tvoĜena dĜevČnými vazníky 
spojovanými styčníkovými deskami s prolisovanými trny ĚGůNG-NůILě. Úkolem práce je 
navrhnout vhodné Ĝešení pĜi realizaci zastĜešení objektu. V technologickém pĜedpisu Ĝeším 
detailnČji montáž vazníkĤ a provedení hydroizolace z PVC fólie. S ohledem na dopravu, 
skladování materiálu a k prostorovým podmínkám na staveništi zpracovávám výkres zaĜízení 
staveništČ. Dále se vČnuji návrhu vhodných strojĤ a mechanismĤ potĜebných k realizaci 
stĜechy, pro etapu jsem zpracoval kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci, rozpočet a časový harmonogram. Cílem bakaláĜské práce je návrh 
optimálního výrobního procesu s dĤrazem na efektivní možnosti realizace etapy zastĜešení.
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1. Technická zpráva Ĝešeného objektu se zamČĜením na 
technologickou etapu zastĜešení 
1.1. ů PrĤvodní zpráva 
1.1.1. Identifikační údaje 
1.1.1.1. Údaje o stavbČ: 
a) Název stavby: Novostavba bytového domu v RajhradČ 
b) Místo stavby:  
Adresa stavby: Husova ulice, Rajhrad 
Okres: Brno – venkov 
Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Rajhrad Ě73Řř21ě                  
Číslo parcely: 746/72 
 
c) PĜedmČt projektové dokumentace: 
Projektová dokumentace pro povolení stavby Ĝeší architektonicko-stavební Ĝešení novostavby 
bytového domu v RajhradČ. 
 
1.1.1.2. Údaje o stavebníkovi: 
DIRS BD Rajhrad s.r.o. 
Jihlavská 731/3Ř, 642 00 Brno 
 
1.1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
a) Zpracovatel dokumentace: 
AP – atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 
b) Hlavní projektant stavby: 
Ing. Petr Višinka 
c) Projektanti jednotlivých částí projektu: - 
 
1.1.2. Seznam vstupních podkladĤ 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Katastrální mapa dotčeného pozemku a jeho okolí 
Vlastní prĤzkum pozemku 
Geologický prĤzkum 
 
1.1.3. Údaje o území 
a) rozsah Ĝešeného území 
Jedná se o stavební parcelu 746/72 s výmČrou 1005 m2 sousedící s pĜilehlou komunikací. 
Pozemek je stabilizovaný, zatravnČný. 
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b) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.ě 
Území nepodléhá tČmto jiným pĜedpisĤm. 
 
c) údaje o odtokových pomČrech 
Plocha pozemku je rovinatá, obsahuje množství travnatých ploch, které umožní vsakování 
dešťových vod. Srážkové vody budou dále odvádČny do stoky jednotné kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem mČsta. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou, územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pĜípadČ stavebních úprav podmiňujících zmČnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Byla vydána žádost o územní rozhodnutí a všechny podmínky jsou splnČny dle požadavkĤ 
orgánĤ.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 
 
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Stavba bytového domu není v rozporu s požadavky dotčených orgánĤ. 
 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
PĜi zpracování projektové dokumentace nebyly stanoveny výjimky a úlevová Ĝešení týkající 
se dotčeného území. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádna vČcná bĜemena se k tomuto pozemku nevztahují. 
 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby Ěpodle katastru nemovitostí 
parcela 476/72 – plocha pozemku umožňujícího výstavbu bytových domĤ 
476/91 – bytový dĤm SO 02 
476/94 – bytový dĤm SO 01 
 
1.1.4. Údaje o stavbČ 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude užívána pro bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ Ěkulturní památka apod.ě 
Na stavbu se nevztahují jiné právní pĜedpisy. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt není koncipován jako bezbariérový. 
 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
PĜípadné požadavky dotčených orgánĤ týkající se stavby budou zapracovány do projektové 
dokumentace po jejich získání. 
 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
PĜi zpracování projektové dokumentace nebyly stanoveny výjimky a úlevová Ĝešení týkající 
se dotčené stavby. 
 
h) navrhované kapacity stavby ĚzastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.ě 
SOP Bytový dĤm 01 – 2x byt 1+kk Ěgarsoniéraě, 4x byt 2+1, 1x byt 3+1, 1x 
byt 4+1, 3 nadzemní + 1 podzemní podlaží 
zastavČná plocha: 233 m2 
obestavČný prostor: cca 3200 m3 
užitná plocha: Ř47,Ř m2 
počet uživatelĤ: 17 
--- 
SOP Bytový dĤm 02 – 2x byt 1+kk Ěgarsoniéraě, 5x byt 2+1, 1x byt 4+1, 3 
nadzemní + 1 podzemní podlaží 
zastavČná plocha: 233 m2 
obestavČný prostor: cca 3200 m3 
užitná plocha: Ř4ř,4 m2 
počet uživatelĤ: 16 
i) základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti 
budov apod.) 
Součástí projektové dokumentace je kompletní výkaz výmČr, který obsahuje 
výpis veškerých dodávek a prací včetnČ všech materiálĤ. Jejich zajištČní je vČcí budoucího 
zhotovitele.  
Pozemek obsahuje množství travnatých ploch, které umožní vsakování dešťových vod. 
Srážkové vody budou dále odvádČny do stoky jednotné kanalizace. 
Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a Vyhláškou ministerstva 
životního prostĜedí č. 3Ř3/2001 Sb. o nakládání s odpady. 
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ZatĜídČní odpadĤ je provedeno v souladu s Vyhláškou ministerstva životního prostĜedí č. 
381/2001 Sb. – katalog. 
BČhem vlastního provozu objektu budou uživatelé produkovat komunální odpad.   
 
j) základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na etapyě 
PĜedpokládaný termín zahájení stavby:  7/2015  
PĜedpokládaný termín ukončení stavby:  7/2016  
Popis postupu výstavby:  
- zemní práce a pĜípojky inženýrských sítí  
- hrubá spodní stavba  
- hrubá vrchní stavba 
- práce vnitĜní a dokončovací   
 
k) orientační náklady stavby 
Nebyly stanoveny. Pro technologickou etapu zastĜešení objektu SO 02 zpracován položkový 
rozpočet. 
 
1.1.5. ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01 – Bytový dĤm 1 
SO 02 – Bytový dĤm 2 
SO 03 – Komunikace a zpevnČné plochy 
SO 04 – Prodloužení veĜejné jednotné kanalizace 
SO 05 – Prodloužení veĜejného vodovodu 
SO 06 – PĜípojka jednotné kanalizace 
SO 07 – PĜípojka vodovodu 
SO 08 – PĜípojka plynu 
SO 09 – PĜípojka nízkého napČtí 
SO 10 – Sadové úpravy 
 
1.2. B Souhrnná technická zpráva 
1.2.1. Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je rovinatý, zatravnČný, pĜiléhající ke komunikaci dobĜe pĜístupné pro 
chodce i pro dopravní prostĜedky. Pozemek je staticky stabilizovaný bez statických poruch. 
 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.ě  
Pro tuto lokalitu byl zpracován inženýrsko-geologický prĤzkum pomocí vrtaných sond do 
hloubky 6 metrĤ. V žádné ze sond nebyl zaznamenán výskyt podzemní vody. Vzhledem 
k propustnosti zeminy lze hladinu podzemní vody očekávat ve vČtší hloubce. Pro stavbu 
nebyly zpracovány další prĤzkumy. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na území stavby nejsou stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
Stavba nebude pĤsobit na okolní stavby a pozemky negativními vlivy. Území na stavbČ 
obsahuje množství travnatých ploch, které umožní vsakování dešťových vod. Srážkové vody 
budou dále odvádČny do stoky jednotné kanalizace. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
V souvislosti se stavbou nenavrhovány žádné asanace, demolice, či kácení dĜevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné/trvaléě 
Projekt neĜeší. 
 
h) ÚzemnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní  a 
technickou infrastrukturu) 
Na území bude vybudována pĜíjezdová komunikace a parkovací místa dle projektové 
dokumentace. PĜíjezdová komunikace bude navazovat na stávající komunikace v ulici 9. 
KvČtna a ulici Husova. NovČ bude zĜízena dle projektové dokumentace pĜípojka kanalizace, 
nízkého napČtí, telefonu a vody z ulice ř. KvČtna, plynovodní pĜípojka pak z ulice Husova.  
 
i) VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
PĜedpokládaný termín zahájení stavby:  7/2015  
PĜedpokládaný termín ukončení stavby:  7/2016  
Popis postupu výstavby:   
- zemní práce a pĜípojky inženýrských sítí  
- hrubá spodní stavba  
- hrubá vrchní stavba 
- práce vnitĜní a dokončovací   
 
1.2.2. Celkový popis stavby 
1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba je určena pro 
bydlení. 
SOP Bytový dĤm 01 – počet uživatelĤ: 17, 2x byt 1+kk Ěgarsoniéraě, 4x byt 2+1, 1x byt 3+1, 
1x byt 4+1, 3 nadzemní + 1 podzemní podlaží 
SOP Bytový dĤm 02 – počet uživatelĤ: 16, 2x byt 1+kk Ěgarsoniéraě, 5x byt 2+1, 1x byt 4+1, 
3 nadzemní + 1 podzemní podlaží 
 
1.2  Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Stavba svým umístČním a provedením odpovídá urbanistickému Ĝešení dané oblasti. Budova 
je umístČna v zástavbČ bytovými domy, rodinnými domy a občanskou vybaveností. 
Kompozice prostorového Ĝešení: 
SOP Bytový dĤm 01 – 1PP – sklepní kóje, garáže, 1NP – 2x byt 2+1, 1x byt 1+kk, 2NP – 2x 
byt 2+1, 1x byt 1+kk, 3NP – 1x byt 4+1, 1x byt 3+1 
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SOP Bytový dĤm 02 – 1PP – sklepní kóje, garáže, 1NP – 2x byt 2+1, 1x byt 1+kk, 2NP – 2x 
byt 2+1, 1x byt 1+kk, 3NP – 1x byt 2+1, 1x byt 4+1 
 
b) Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
Jedná se o dva témČĜ identické domy osazené vedle sebe ve stejné výškové úrovni. Objekt je 
navržen obdélníkového pĤdorysu, s podélnou osou orientovanou ve smČru východ západ. 
Vstup je Ĝešen ze strany pĜiléhající k ulici Husova, pĜičemž z druhé strany jsou situovány 
výjezdy z garáží a vČtšina parkovacích stání.  
Hlavní hmota objektu je členČna vystupujícími a ustupujícími částmi fasády, pĜípadnČ 
balkony. KromČ hmotového členČní je uvažováno i členČním materiálovým a barevným. 
Fasády jsou navrženy v kombinaci omítaných ĚbarevnČ rozlišenýchě ploch, dĜevČných 
obkladĤ a rastrĤ, dĜevČná Ĝímsa stĜechy, keramický sokl objektu. Celkový vzhled doplňují 
výplnČ balkónového zábradlí, které jsou uvažovány z bezpečnostního neprĤhledného skla a 
dĜevČných lamel. Lodžie v pĜízemí jsou zasklené s posuvnými výplnČmi. 
StĜecha je navržena pultová – jednostrannČ sklonitá, s nízkým spádem, s pomČrnČ výraznou 
Ĝímsou. Krytina stĜechy je navržena z plastové fólie, odvodnČná podĜímsovým žlabem s 
venkovními klempíĜskými svody.  
Okna jsou navržena plastová, venkovní strana s fólií v imitaci dĜeva. 
 
1.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby  
Stavba určena pro bydlení. Vstup ĚzádveĜíě je z chodníku  ulice Husovy na úrovni 
mezipodesty (- 1,115 mě. Navazuje kočárkárna a dále schodištČ ĚšíĜka ramene 110 cmě. V 1. a 
2.NP jsou vždy navrženy 2 byty 2+1 Ě2+kk) + 1 garsoniera (1+kk), ve 3. podlaží je 1 byt 3+1 
a 1 byt 4+1.  
Byty jsou navrženy vesmČs se samostatnou kuchyní Ěgarsoniery s kuchyňským koutemě, na 
který navazuje obytná místnost. V bytČ jsou dle jeho velikosti další pokoje, chodba, koupelna 
a WC ĚpĜípadnČ u typu 1+kk společnéě. U všech bytĤ je navržen balkon či lodžie, v nejnižším 
podlaží zasklené. Všechny byty mají vyčlenČnou sklepní kóji.  
V suterénu je vždy plynová kotelna Ěcentrální ohĜev TUV a vytápČníě, sklepní kóje bytĤ, 4 
garáže, úklidová komora a chodba s východem do dvora. 
 
1.4 Bezbariérové užívání stavby  
Objekt není koncipován jako bezbariérový. 
 
1.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby  
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normami a platnými vyhláškami. 
 
1.6 Základní charakteristika objektĤ  
a) Stavební Ĝešení 
Jedná se o dva témČĜ identické domy osazené vedle sebe ve stejné výškové úrovni. Objekty 
jsou zdČné s monolitickou stropní konstrukcí, dvouplášťovou pultovou stĜechou. Nad otvory 
jsou použity typové pĜeklady zvoleného systému zdiva. Objekty založeny na základových 
pasech. 
 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Založení na základových pasech z prostého betonu C 12/15. Obvodové konstrukce a 
vnitĜní nosné stČny jsou vyzdČny z keramických tvárnic stejnČ jako vnitĜní dČlící pĜíčky. 
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Stropy navrženy jako železobetonová monolitická deska. Dvouplášťová stĜecha tvoĜena 
dĜevČnými vazníky, spojovanými pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny Ěsystém 
GANG-NAIL) a uloženými na železobetonové vČnce ve tĜetím nadzemním podlaží. Jedná se 
o vazníky z Ĝeziva C24. Budou uloženy na železobetonových vČncích a mechanicky kotveny. 
Vazníky budou doplnČny ztužujícími poli a podélným zavČtrováním. Obložení svislic a 
horního pásu vazníku včetnČ vČtracích mĜížek bude provedeno obkladovými palubkami. Na 
dolní pás vytvoĜen záklop z desek OSB 3 N tloušťky 22 mm, mezi dolní pásy vazníkĤ vložena 
tepelná izolace z plsti ISOVER DOMO1Ř tloušťky 1Ř0 mm, na kterou je pĜilepena 
vČtrozábrana Jutafol N 140 standard. BednČní na horní pás provedeno z desek OSB ECO 
tloušťky 25 mm. Na bednČní uložena separační geotextílie a konstrukce je oplechována 
okapnicemi z poplastovaných profilĤ. Na geotextílii navržena PVC fólie kotvená k podkladu 
vruty a horkovzdušnČ svaĜována. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
Navrhované materiály a konstrukce splní technické požadavky na Ĝešení a zatížení. Navržené 
Ĝešení stavby staticky vyhoví. 
 
1.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení  
a) Technické Ĝešení 
Projekt neĜeší. 
 
b) Výčet technických a technologických zaĜízení 
Zdravotechnické instalace – Budou provedeny rozvody vnitĜního vodovodu a vnitĜní 
kanalizace včetnČ osazení nových zaĜizovacích pĜedmČtĤ, dále budou provedeny pĜípojky 
jednotné kanalizace a vnitĜního vodovodu. 
VytápČní – Prostory vytápČny teplovodním otopným systémem. Zdrojem tepla tepelné 
čerpadlo vzduch-voda a plynový kotel. Prostory vytápČny na 20°C otopnými tČlesy Ědeskové 
radiátoryě. 
Vzduchotechnika – Místnosti vČtrány pĜirozenou aerací okenními otvory. 
Elektroinstalace – Provedena nová elektroinstalace včetnČ nových rozvadČčĤ. 
 
1.8 PožárnČ bezpečností Ĝešení  
ěešeno v samostatném projektu. 
 
1.9 Zásady hospodaĜení s energiemi  
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Projekt neĜeší. 
 
b) Energetická náročnost stavby  
ěešeno v samostatném projektu. 
 





1.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby ĚvČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, odpadĤ 
apod.ě ů dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě 
VČtrání – všechny prostory jsou vČtrány pĜirozeným vČtráním infiltrací a aerací dveĜními a 
okenními otvory, kde toto vČtrání zajišťuje výmČnu vzduchu 1krát až 3krát, za hodinu, v 
pĜípadČ nutnosti je možno otevĜít okno a intenzivnČ provČtrat prostor dle potĜeby 
VytápČní – Prostory vytápČny teplovodním otopným systémem. Prostory vytápČny na 20°C 
otopnými tČlesy Ědeskové radiátoryě. 
Denní a umČlé osvČtlení – všechny pobytové místnosti budou osvČtleny denním osvČtlením a 
umČlým osvČtlením, pĜi návrhu umČlého osvČtlení jsou dodrženy platné hygienické pĜedpisy a 
související normy 
Zásobování vodou – pro objekt je provedena vodovodní pĜípojka 
Ochrana proti hluku, vibrace – u stavby nejsou provedeny speciální protihlukové úpravy, 
vlastní objekt není zdrojem hluku a vibrací 
Emise, prašnost – pĜi užívání objekt není zdrojem škodlivin a prachu 
 
1.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí  
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Radonový index pozemku byl prĤzkumem stanoven jako stĜední. Je navržena klasická izolace 
z asfaltových pásĤ. Je uvažováno s použitím dvou pásĤ z modifikovaného asfaltu ĚnapĜ. 
SKLOELAST, BITUELAST). Hydroizolace z dvou vrstev modifikovaných  asfaltových pásĤ 
jako protiradonová bariéra vyhoví. Spoje a prostupy budou provedeny dle pĜíslušných ČSN 
tak, aby byla zajištČna dostatečná tČsnost.  
 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
Projekt neĜeší. 
 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou. 
Projekt neĜeší. 
 
d) Ochrana pĜed hlukem 
Budou dodrženy pĜíslušné platné vyhlášky, naĜízení a normy. 
Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. O technických požadavcích na stavby 
NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací 
ČSN ISO 1řř2-2- Akustika 
ČSN 730532 – Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobkĤ 
 
e) Protipovodňová opatĜení 
Projekt neĜeší. 
 
1.2.3. PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou zĜejmá z koordinační situace. 
 





1.2.4. Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
Na území bude vybudována pĜíjezdová komunikace a parkovací místa dle projektové 
dokumentace.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
PĜíjezdová komunikace bude navazovat na stávající komunikace v ulici ř. KvČtna a ulici 
Husova. 
 
c) Doprava v klidu 
7 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením bude k využití 
v ulici Husova pro bytový dĤm SOP 02. Dalších 7 parkovacích míst bude k využití pro 
bytový dĤm SOP 01 na zpevnČné ploše pĜed bytovými domy, ke které bude zĜízena 
pĜíjezdová komunikace z ulice ř. KvČtna. 
 
d) PČší a cyklistické stezky 
PČší stezka je součástí pĜilehlé komunikace. 
 
1.2.5. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
V rámci stavby budou provedeny nové zpevnČné plochy a provedeny sadové úpravy dle 
projektové dokumentace. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Projekt neĜeší. 
 
c) Biotechnická opatĜení 
Projekt neĜeší. 
 
1.2.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí- ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda stavba negativnČ 
neovlivní životní prostĜedí 
Stavba je určena k bydlení, tudíž samotným provozem nebude docházet ke znečištČní ovzduší. 
Ovzduší bude znečišťováno nepatrnČ pouze motorovými vozidly, což bude v rámci sídlištČ 
zanedbatelné. Hluk bude pĜípadnČ vznikat pouze pohybem dČtí v prostorách parcely. 
Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Dešťové vody dále Ĝešeny 
vsakováním na stavebním pozemku. Nakládat s odpady pĜi realizaci stavby se bude dle 
Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a Vyhláškou ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř3/2001 
Sb. o nakládání s odpady. 
 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
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V souvislosti s realizací novostavby nebude nutné kácet žádné stromy a keĜe na pozemku. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Projekt neĜeší. 
 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanovisek EIů 
Projekt neĜeší. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
1.2.7. Ochrana obyvatelstva 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva. 
Projekt neĜeší. 
 
1.2.8. Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Součástí projektové dokumentace je výkaz výmČr, který obsahuje výpis dodávek a prací 
včetnČ všech materiálĤ pro technologickou etapu. Jejich zajištČní je vČcí budoucího 
zhotovitele, který pro realizaci zajistí zásobování staveništČ potĜebným materiálem a v 
požadovaném množství. Dodávky budou probíhat v pĜedem dohodnutých termínech. ZajištČní 
primární dopravy Ĝešeno pĜi návrhu strojní sestavy. 
 
b) OdvodnČní staveništČ 
Plocha pozemku je rovinatá, obsahuje množství travnatých ploch, které umožní vsakování 
dešťových vod. Srážkové vody budou dále odvádČny do stoky jednotné kanalizace. 
 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
PĜíjezdová komunikace bude navazovat na stávající komunikace v ulici ř. KvČtna a ulici 
Husova. Dopravní prostĜedky budou zajišťovat primární dopravu na staveništČ vjezdem 
z ulice Husova a výjezdem do ulice 7. KvČtna, kde následnČ odbočí doleva do ulice Husova. 
Pro potĜeby staveništČ bude vybudován dočasný vodovod, který se napojí ve vodomČrné 
šachtČ novČ zĜízené trvalé vodovodní pĜípojky v jižní části staveništČ. Bude zde osazen 
vodomČr pro mČĜení spotĜeby. Vodovodní dočasné potrubí bude pĜivedeno k obytným 
buňkám a ke zpevnČné ploše pro mytí. Dočasná splašková kanalizace zázemí pracovníkĤ je 
napojena na hlavní vstupní šachtu, kde budou splašky odvedeny potrubím novČ zĜízené 
jednotné kanalizace. Vedení nízkého napČtí pro stavební účely zajištČno podzemním vedením 
kabelĤ. Z elektromČrné skĜínČ bude elektrický kabel rozveden ke staveništním rozvadČčĤm 
pro buňky a ke stavebnímu výtahu. 
 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace novostavby neovlivní okolní pozemky ani stavby. PĜi realizaci zastĜešení objektu 
SO 02 se nepĜedpokládá vznik nadmČrné hladiny hluku a vibrací od stavebních strojĤ. Bude 




e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
Okolí staveništČ bude chránČno. Mimo prostor staveništČ je vymezen zakázaný manipulační 
prostor autojeĜábu. Také je nezbytné činit opatĜení proti znečištČní okolí staveništČ, pĜedevším 
znečištČní komunikací. StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 1,Ř m, aby bylo 
zabránČno vstupu nepovolaným osobám a prostor staveništČ byl oddČlen od okolí. Oplocení 
bude provedeno z pozinkovaných sloupkĤ, vzpČr a čtyĜhranného pletiva. Oplocení bude 
doplnČno dvČma uzamykatelnými branami a jednou vstupní branou pro pČší u jižního 
výjezdu. V okolí staveništČ nebude nic skladováno. V souvislosti se stavbou nenavrhovány 
žádné asanace, demolice, či kácení dĜevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveništČ Ědočasné / trvaléě 
Dočasné zábory budou zĜejmé z výkresu zaĜízení staveništČ, jedná se o parcely 476/70 a 
476/71 vytváĜející nové plochy určené ke skladování materiálu. PĜípadná cena záleží na 
dohodČ mezi vlastníky parcel a investora. 
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučnČ v zaĜízeních, které mají oprávnČní k likvidaci 
odpadĤ. Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a Vyhláškou 
ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř3/2001 Sb. o nakládání s odpady. Je tĜeba dbát na 
minimalizaci vlivu činností na životní prostĜedí, napĜíklad je to prašnost, hlučnost a znečištČní 
komunikací. ZnečištČné automobily a ostatní mechanizace budou očištČny vždy pĜed 
odjezdem ze staveništČ. Pokud dojde k úniku olejĤ, či jiných látek, bude o této skutečnosti 
proveden záznam a problém se bude Ĝešit. K likvidaci smČsného odpadu bude pĜistavČn 
kontejner. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Etapa zastĜešení neĜeší zemní práce. 
 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
PĜi realizaci zastĜešení objektu SO 02 nebude docházet ke vzniku nadmČrné hladiny hluku a 
vibrací od stavebních strojĤ. Bude vznikat pouze bČžný stavební hluk a prašnost. Je nutné 
dodržovat všechny pĜedpisy a vyhlášky týkající se provádČní staveb a ochrany životního 
prostĜedí a dále pĜedpisy o bezpečnosti práce. V prĤbČhu realizace budou vznikat bČžné 
staveništní odpady. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
PĜi realizaci budou dodržovány zákony a naĜízení: 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
NaĜízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovního 
prostĜedí 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
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NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek 
a zavedení signálĤ. 
Zákon č. 262/2006 Sb. Ězákoník práceě, ve znČní zákona č. 5Ř5/2006 Sb., ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ 
PĜed zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi 
práci a o používání pomĤcek osobní ochrany. Také budou poučeni o staveništním provozu, 
seznámeni s technologickými pĜedpisy a pracovními postupy. O tomto bude proveden zápis s 
podpisy účastníkĤ školení. PĜi prácích se strojním zaĜízením je obsluha povinna mít patĜičné 
osvČdčení - strojní prĤkaz, Ĝidičské oprávnČní. OdpovČdnost za bezpečnost pĜi provádČní prací 
je na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není tĜeba provádČt úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání.  
 
l) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
PĜi vjezdu a výjezdu ze staveništČ bude tĜeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveništČ. Jiná dopravní inženýrská opatĜení se 
nepĜedpokládají. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě 
StaveništČ je tĜeba zamykat, aby bylo zabránČno pohybu nepovolaným osobám. PĜi vjezdu i 
výjezdu musí Ĝidiči asistovat zpĤsobilá osoba, která bude signalizovat Ĝidiči pĜípadná 
nebezpečí a bude organizovat pĜípadné kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke stĜetu. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Popis postupu výstavby:   
- montáž vazníkĤ  
- provedení záklopu  
- uložení tepelné izolace + vČtrozábrana 
- provedení bednČní 
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2. Širší vztahy dopravních tras 
StaveništČ se nachází ve stĜedu mČsta Rajhrad u kĜižovatky v ulici Husova a ř. KvČtna. 
Situace se vztahy v okolí staveništČ a širší vztahy dopravních tras jsou v pĜílohách č. 2.1 – 
Situace v okolí staveništČ a dopravní značení a č. 2.2 – Situace širších vztahĤ dopravních tras. 
Bezpečná pĜeprava materiálĤ bude realizována ze dvou míst. Prvním místem jsou stavebniny 
v obci Rajhradice, odkud bude dovážen veškerý materiál s výjimkou dĜevČných vazníkĤ. 
Druhým místem je obec Cvrčovice, kde budou vyrobeny dĜevČné vazníky a následnČ 
dovezeny na staveništČ. 
 
2.1. Trasa - stavebniny 
Délka trasy ze stavebnin na staveništČ je 3,2 km a jeví se jako bezproblémová, 
nevyskytuje se zde žádné omezení pro navržený dopravní prostĜedek, kterým je valník 
s hydraulickou rukou a užitný dodávkový vĤz. PĜepravu materiálu ze stavebnin na této trase 
zajistí zhotovitel stavby. 
 
2.2. Trasa – doprava vazníkĤ 
Vazníky budou vyrobeny a dodány firmou EURODůCH s.r.o., pĜipravující vazníkové 
konstrukce dle technologie firmy MiTek. EURODůCH vyrobí vazníky v obci Cvrčovice a 
odtud budou vazníky zhotovitelem pĜevezeny ke staveništi, kde budou složeny na staveništní 
skládku. Délka trasy je 20,2 km.  
Primární doprava bude zajištČna jízdní soupravou tahače s návČsem, která bude blíže 
specifikována v kapitole 7 – návrh strojní sestavy. Navržená souprava tahače IVECO 
STRALIS s návČsem SCHWůRZMÜLLER SPů 3/E RH 125 je délky 16,5 m. Jedná se o 
bČžnou a povolenou soupravu podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o 
schvalování technické zpĤsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na 
pozemních komunikacích. V kapitole číslo 10 – jiné zadání ovČĜuji, zda lze vazníky pĜepravit 
v celku jízdní soupravou tahače Scania R 410 s návČsem Goldhofer SPZ DH 5 délky 20,5 m. 
Jedná se zde tedy o nadrozmČrnou pĜepravu, kde bude nutné zažádat dle § 25 zákona č. 
13/1řř7 Sb. o pozemních komunikacích o povolení pro nadrozmČrnou dopravu. Trasa 
nadrozmČrné pĜepravy nepĜesáhne území obvodu jednoho kraje, a proto se musí tiskopisem 
zažádat o povolení pouze pĜíslušný krajský úĜad. 
Dále uvedu zájmové body, u kterých ovČĜím prĤjezdnost jízdní soupravy délky 16,5 m, která 
má minimální polomČr otáčení 7,ř m dle Technické podmínky Ministerstva dopravy 171, kde 

















KĜižovatka č. 1 
 
Jedná se o výjezd z výrobny vazníkĤ 
v obci Cvrčovice. PolomČr otáčení je zde 5 
m, ovšem je zde možnost nájezdu do 
protismČru, zastavit dopravu pomocným 
pracovníkem a vjet do kĜižovatky s vČtším 
polomČrem otáčení, který pak bude činit 
minimálnČ ř m, prĤjezd kĜižovatkou tedy 
bude vyhovující. 
 




Odbočení doleva zde probČhne bez 
problémĤ. Souprava vjezde do kĜižovatky 
s polomČrem minimálnČ 22 m a prĤjezd 
bude tak vyhovující.  
 
Obr. 2.2: KĜižovatka 2 Ězdroj: foto autorě 
 
KĜižovatka č. 3 
 
Odbočení doleva zde probČhne bez 
problémĤ. Souprava vjezde do kĜižovatky 
s polomČrem minimálnČ 15 m a prĤjezd 
bude tak vyhovující. 
 
 











KĜižovatka č. 4 
 
Odbočení doleva zde probČhne bez 
problémĤ. Souprava vjezde do kĜižovatky 
s polomČrem minimálnČ 23 m a prĤjezd 
bude tak vyhovující. 
 
 
Obr. 2.4: KĜižovatka 4 Ězdroj: foto autorě 
 
KĜižovatka č. 5 
 
PolomČr otáčení je zde Ř m a tedy 
vyhovující, avšak pĜi mém ovČĜení 
v grafickém programu je prĤjezd velmi na 
hranČ a pro bezpečný prĤjezd bude tĜeba na 
dobu nezbytnČ nutnou zastavit dopravu 
pomocným pracovníkem, aby mohla 
souprava vjet do kĜižovatky s vČtší 
možností polomČru otáčení. 
 
Obr. 2.5: KĜižovatka 5 Ězdroj: foto autorě 
 
KĜižovatka č. 6 
 
PolomČr otáčení je zde 5 m a tedy 
nevyhovující, pro bezpečný prĤjezd bude 
tĜeba na dobu nezbytnČ nutnou zastavit 
dopravu pomocným pracovníkem, aby 
mohla souprava vjet do kĜižovatky s vČtší 
možností polomČru otáčení. Tento polomČr 
bude dosahovat minimálnČ Ř,5 m. 
 





KĜižovatka č. 7 
Jízdní souprava bude po složení vazníkĤ v ulici Husova muset jet dále do slepé ulice, odbočit 
doleva do ulice Úvoz a následnČ si couvnout. Poté odbočí doleva a vjede zpČt do ulice 
Husova. 
 
KĜižovatka č. 7a 
Odbočení doleva zde probČhne bez 
problémĤ. Souprava vjezde do kĜižovatky 
s polomČrem minimálnČ Ř,5 m a prĤjezd 

















KĜižovatka č. 7b 
Odbočení doleva zde probČhne bez 
problémĤ. Souprava vjezde do kĜižovatky 
s polomČrem minimálnČ 10 m a prĤjezd 



























Obr. 2.Ř: KĜižovatka 7b Ězdroj: foto autorě 
33 
 
Na trase Cvrčovice – staveništČ v RajhradČ se nenachází trolejové vedení, nachází se zde 
podjezdy na rychlostní komunikaci R 52, které mají výšku 5,25 a 7,35 m a tedy jízdní 
souprava se svou maximální výškou 3,57 m vyhoví. 
 
Dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojĤ č. 100/2003 Sb., o schvalování technické 
zpĤsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích musí být z hlediska hmotnosti a rozmČrĤ soupravy splnČno: 
 
§15 - NejvČtší povolené hmotnosti Ělimitníě silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 
rozdČlení na nápravy: 
NejvČtší povolená hmotnost je pro silniční vozidla, konkrétnČ jízdní soupravy 4Ř tun. 
=> Celková hmotnost - tahač 6,7 t + návČs 6,3 t = 13 tun 
=> Hmotnost vazníkĤ na návČsu je 6,ř7 tun, celkem zatížení soupravy 20 tun => vyhovuje 
NejvČtší povolené hmotnosti u trojnápravy pĜípojných vozidel, kde součet zatížení tĜí náprav 
nesmí pĜekročit pĜi jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav nad 1,3 m do 1,4 m včetnČ 
ĚnávČs má rozvor 1310 mmě hodnotu 24 tun 




§16 - NejvČtší povolené rozmČry vozidel a jízdních souprav 
NejvČtší povolená šíĜka je 2,55 m 
NejvČtší povolená výška je pro soupravu tahače s návČsem 4 m 
NejvČtší povolená délka jízdní soupravy tahače s návČsem je 16,5 m  
Jízdní souprava povolené rozmČry splní, a tedy vyhoví tČmto technickým podmínkám. 
 
Jízdní souprava délky 16,5 m vyhoví všem kritériím. 
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3. Výkaz výmČr pro technologickou etapu zastĜešení 
Výkaz výmČr je součástí položkového rozpočtu vytvoĜeného v programu BuildPower S 
pro kapitolu 4. PĜi vypracování jsem vycházel ze zapĤjčené částečné projektové dokumentace. 
Provedl jsem zmČny v pĤvodním návrhu architekta a projektanta. Nad tĜetím nadzemním 
podlažím byla pĤvodnČ navržena železobetonová monolitická stropní konstrukce, na kterou 
byly dĜevČné vazníky uloženy. Místo této stropní konstrukce jsem navrhl záklop z desek na 
bázi dĜeva, ke kterému bude pĜipevnČn podhled tvoĜený profily HUT, které jsou opláštČné 
sádrokartonovými deskami. Navýšil jsem výšku železobetonových vČncĤ, na které budou 
vazníky ukládány na 200 mm. V pĤvodní dokumentaci se nacházela vystupující konstrukce 
nad schodišťovým prostorem, kterou jsem zrušil, jelikož se jevila jako velmi neekonomické 
Ĝešení. Tyto zmČny budou lépe patrné v pĜíloze 3.6 – ZmČny v projektové dokumentaci. Pro 
zpracování výkazu výmČr jsem zpracoval detaily, ve kterých jsem zohledňoval pĜedstavy 
projektanta v technické zprávČ. 
Pro napočítání materiálu pro obklad Ĝímsy ze severní strany ĚlichobČžníková plochaě jsem 
provedl náčrt s kóty: 
 
 
Obr. 3.1: Severní strana Ězdroj: foto autor) 
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4. Technologický pĜedpis pro etapu zastĜešení 
4.1. Obecné informace 
4.1.1. Obecné informace o stavbČ 
Jedná se o novostavbu objektu bytového domu SO 02 se tĜemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Pozemek se nachází ve stĜedu mČsta Rajhrad v ulici Husova a 9. 
KvČtna. Hlavní vstup budovy je orientován k západu. Na území bude vybudována pĜíjezdová 
komunikace a parkovací míst. PĜíjezdová komunikace bude navazovat na stávající 
komunikace v ulici ř. KvČtna a ulici Husova. NovČ bude zĜízena pĜípojka kanalizace a vody 
z ulice ř. KvČtna, plynovodní pĜípojka a pĜípojka nízkého napČtí pak z ulice Husova. Součástí 
pĜíjezdové komunikace budou parkovací stání pro osobní automobily s kapacitou 16 míst 
včetnČ jednoho místa pro osoby se sníženou schopností pohybu pro objekty SO 01 a SO 02. 
Objekt SO 02 s nejdelšími pĤdorysnými rozmČry 1ř,1 x 17,5 m bude navazovat na objekt SO 
01 a bude umístČn ve stĜedu pozemku blíže severní hranici. Vstup dle projektové 
dokumentace je z chodníku ulice Husovy na úrovni mezipodesty Ě- 1,115 mě. Založení na 
základových pasech z prostého betonu C 12/15. Obvodové konstrukce a vnitĜní nosné stČny 
jsou vyzdČny z keramických tvárnic stejnČ jako vnitĜní dČlící pĜíčky. Stropy navrženy jako 
železobetonová monolitická deska. Dvouplášťová stĜecha se sklonem 4° tvoĜena dĜevČnými 
vazníky systému GůNG-NůIL Ěstyčníkové desky s prolisovanými trnyě uloženými na 
železobetonové vČnce posledního podlaží. 
 
4.1.2. Obecné informace o procesu 
ZastĜešení ve tĜetím nadzemním podlaží bude provedeno dĜevČnými pĜíhradovými 
vazníky. Jedná se o pĜímopasé vazníky z Ĝeziva C24 se spoji s deskami s prolisovanými trny. 
Budou uloženy na železobetonových vČncích a mechanicky kotveny. Vzhledem 
k pĤdorysnému tvaru podlaží je rozpČtí vazníkĤ od 11,15 m do 16,35 m. Vazníky budou 
doplnČny ztužujícími poli a podélným zavČtrováním. Pokud budou vazníky pĜepravovány 
jízdní soupravou délky 16,5 m, z dĤvodu snadnČjší pĜepravitelnosti vazníkĤ a vyloučení 
nadrozmČrné dopravy, bude navržen u vazníkĤ délky 15,4 a 16,35 m montážní spoj. Pokud se 
bude jednat o nadrozmČrnou dopravu jízdní soupravou délky 20,5 m, všechny vazníky budou 
pĜepraveny v celku. Po montáži mĤže začít obkládání svislic a horního pásu vazníku včetnČ 
vČtracích mĜížek dle časového plánu. Vazníky budou pobity záklopem z desek OSB 3 N 
tloušťky 22 mm a následnČ bude mezi dolní pásy vazníkĤ vložena tepelná izolace z plsti 
ISOVER DOMO1Ř tloušťky 1Ř0 mm, na kterou bude pĜilepena vČtrozábrana Jutafol N 140 
standard. Poté bude provedeno bednČní z desek OSB ECO tloušťky 25 mm, na které budou 
pĜibity háky. Ve fázi pĜed pĜibitím žlabových hákĤ musí být horní pásy vazníkĤ pobity 
navrženým obkladem z modĜínu tloušťky 20 mm a položena geotextílie na bednČní, aby 
mohlo probíhat oplechování okapnicemi z poplastovaných profilĤ. Kotvení PVC fólie 
ůlkorplan probČhne po dokončení okapnic a lemování konstrukcí vystupujících nad stĜešní 
rovinu. Jedná se zde o napojení komína a výlezu na stĜechu, navíc také rohové ukončení u 









4.2. PĜipravenost staveništČ, pĜevzetí a pĜipravenost stavby 
4.2.1. PĜipravenost staveništČ 
PĜístup na staveništČ zajištČn z pozemní komunikace v ulici Husova. Plochy, kde se 
pĜedpokládá manipulace s materiálem, provoz nákladních aut a podobnČ, budou zpevnČny 
zhutnČnou kamennou drtí 32 – 63 mm tloušťky 150 mm. Buňky pro pracovníky a pro sklad 
materiálu a náĜadí, budou umístČny na stávajícím pozemku v blízkosti stavby. StaveništČ bude 
oploceno do výšky 1,Ř m. Skládky a kontejnery umístČny na pozemku tak, aby nijak 
neomezovaly pohyb po stavbČ a plynulost výstavby. 
 
4.2.2. PĜipravenost pracovištČ 
K pracovišti bude rozveden proud o nízkém napČtí 400/230 V. Pro začátek realizace je 
tĜeba dokončení svislých nosných konstrukcí a železobetonového vČnce, poté je tĜeba 
realizovat zastĜešení dle časového plánu. 
 
4.2.3. PĜevzetí pracovištČ 
PracovištČ pĜevezme první četa provádČjící montáž vazníkĤ od čet, které provedly nosné 
a ztužující konstrukce a vyzdČní komína, za účasti osoby technického dozoru investora a 
vedoucího čety pĜedchozích provádČjících činností. PracovištČ bude vyklizené od materiálu a 
pomĤcek pro realizaci pĜedchozích činností. Investor pĜedává s pracovištČm také místa pro 
odbČr elektrického proudu a také pĜístupovou cestu ke staveništi. Poloha všech veĜejných sítí, 
potrubí a kabelových rozvodĤ, procházejících staveništČm, bude značena. O pĜedání 
pracovištČ bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, čas, pĜípadné závady 
a jejich odstranČní a podpis zúčastnČných. Po montáži vazníkĤ budou pracovat další čety dle 
časového plánu a pĜevzetí jejich pracovišť probČhne opČt za účasti technického dozoru 
investora a vedoucího čety provádČjící činnosti pĜedchozí. Zapojí se tedy čety provádČjící 
izolatérské a klempíĜské práce. 
 
4.3. Doprava a skladování materiálu 
4.3.1. Materiál 
Pro etapu zastĜešení jsem zpracoval položkový rozpočet včetnČ výkazĤ výmČr v programu 
BuildPower S. 
 
4.3.1.1. Montáž vazníkĤ 
Hlavní materiál – Vycházím z projektové dokumentace, kde nebyl proveden statický návrh 
dimenzí vazníkĤ, Ĝešení ztužujících polí a kotvení. 
 
PĜíhradový vazník 
- délky 11150 mm, 7 ks 
- délky 16350 mm, ř ks 
- délky 15400 mm, 3 ks 
- délky 13Ř00 mm, 1 ks 
 
Pomocný materiál 




Úhelník BV/Ú ř0x100x100 – pevná podpora 
 
Obr. 4.1: Úhelník BV/Ú (zdroj: [1]) 
 
Kotevní prvek BV/KP 12 - 45 – posuvná podpora 
 
Obr. 4.2: Kotevní prvek BV/KP 12 – 45 (zdroj: [2]) 
 
Kotevní prvek BV/KP 12 - 42 – posuvná podpora pro ztužidlo 
 
Obr. 4.3: Kotevní prvek BV/KP 12 – 42 (zdroj: [3]) 
 
Mechanická kotva: Fischer FH 12/10xř5 S 
galvanicky pozinkovaná ocel se šroubem s šestihrannou hlavou 
utahovací moment: 25 Nm, M Ř, d0 = 10 mm, td = 100 mm, hef = 60 mm, tfix = 10 mm 
 
 
Obr. 4.4: Mechanická kotva Fischer FH 12/10xř5 S (zdroj: [4]) 
 
Svorník: závitová tyč M10, 2x matice M10, 2x velkoplošná podložka M10 
HĜebíky: konvexní pozinkovaný hĜebík 4 x 70, pozinkovaný hĜebík 3,35 x 65 
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LatČ ze smrkového dĜeva 25 x 100 mm 
Hydroizolační pásek 
 
4.3.1.2. TesaĜské práce 
Hlavní materiál 
Deska dĜevoštČpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm – 416,34 m2 => 1 balení 3,125 m2 => potĜeba 
134 balení 
Deska dĜevoštČpková OSB 3 N tl. 22 mm – 229,29 m2 => 1 balení 3,125 m2 => potĜeba 74 
balení 
LatČ ze smrkového Ĝeziva 30/50 mm – 36,60 m + 39,99 m = 76,59 m => 80 m 
Palubka sibiĜský modĜín – pero drážka tl. 20 mm, š. 140 mm – 52,37 m2 => z kalkulačky 
výrobce ř1 ks o délce 4 m, 1 balení 5 ks => potĜeba 1ř balení 
Palubka severský smrk – pero drážba tl. 12,5 mm, š. ř6 mm – 41,54 m2 => 1 ks na 0,384 m2 
=> 1 balení 10 ks => potĜeba 11 balení 
 
Pomocný materiál 
Bochemit OPTIMAL – impregnace – 88,49 m2 => vydatnost koncentrátu 1 kg na 50 m2 => 
potĜeba 2 kg 
Impregnace obkladových palubek nebude realizována na staveništi. Na staveništČ budou 
dopraveny již naimpregnované palubky.  
 
4.3.1.3. Izolatérské práce 
Hlavní materiál 
Fólie ůLKORPLůN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm – 416,34 m2 => 1 role na 32 m2 => 
potĜeba 14 rolí 
Geotextílie FILTEK 300 g/m2 š. 2 m – 397,41 m2 => 1 role na 100 m2 => potĜeba 4 role 
ZávČtrná lišta VIPLůNYL RŠ 250 mm – 46,37 m => 1 lišta délky 2 m => potĜeba 24 ks 
Okapnice VIPLůNYL RŠ 200 mm – 1ř,55 m => 1 okapnice délky 2 m => potĜeba 10 ks 
Rohová lišta vnitĜní VIPLůNYL RŠ 100 mm – 15,55 m => 1 lišta délky 2 m => potĜeba Ř ks 
StČnová lišta vyhnutá VIPLůNYL RŠ 70 mm – 13,15 m => 1 lišta délky 2 m => potĜeba 7 ks 
VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 mm, 1000 x 2000 mm – 2,63 m2 => potĜeba 2 tabule 
Plsť ISOVER DOMO1Ř nekašírovaná sklenČná tl. 1Ř0 mm, 4000 x 1200 mm – 246,89 m2 => 
1 balení na 4,Ř m2 => potĜeba 52 balení 
Parozábrana Jutafol N 140 standard – 235,73 m2 => 1 balení na 75 m2 => potĜeba 4 balení 
 
Pomocný materiál 
Vrut se zapuštČnou hlavou 5x40 mm z nerezové oceli – minimální povrchová úprava = 12 
cyklĤ Kesternicha. Bude tĜeba provést pĜesnou únosnost kotevních vrutĤ v podkladu 
výtahovými zkouškami na staveništi. 






Obr. 4.5: Oblasti na stĜeše Ězdroj: foto autorě 
 
Okraj kolem stĜechy  
PĤdorysné rozmČry objektu SO 01 a SO 02 38,15x14,55 m  
výška objektu 10,3 m  
b – pĤdorysný rozmČr budovy kolmý na smČr vČtru  
h – výška budovy  
Výpočet velikosti oblastí pro vítr ve smČru kolmém na:  
delší pĤdorysný rozmČr  kratší pĤdorysný rozmČr  
e = min{b; 2h} = min{38,15; 
2x10,3}  
e = min{14,55; 2x10,3}  
e = 20,6 m  e = 14,55 m  
e/4 = 5,15 m e/4 = 3,638 m  
e/10 = 2,06 m  e/10 = 1,455 m 
 
Okraj kolem otvoru  
b=0,6x0,4 m  
h = 11,35 m  
delší pĤdorysný rozmČr  kratší pĤdorysný rozmČr  
e = min{b; 2h} = 
min{0,6;2x11,35}  
e=min{0,4;2x11,35}  
e = 0,6 m  e = 0,4 m 





Obr. 4.6: Oblasti na stĜeše 2 Ězdroj: foto autorě 
 
Tab. 4.1: Návrh počtu kotevních prvkĤ 














89,3108 9 804 
Okraj 1,455x(11,15-2x3,638)+1,455x11,15+2,06x(12,5-
2x5,15)+2x0,06x(0,6+0,04x2)+2x0,04x0,4 






   
Σ 1692 
 
PotĜeba 16ř2 ks vrutĤ Ě+5% ztratné, sklon stĜechy = 1777 ks) => 1 balení 1000 ks => potĜeba 
2 balení 
Pojistná zálivka – k uzavĜení svaĜených spojĤ, spotĜeba 1 kg na 100 m spoje 
PU tmel – k tČsnČní stykĤ mezi fóliemi a ukončovacími profily 
 
4.3.2. Primární a sekundární doprava 
4.3.2.1. Primární doprava 
DĜevČné vazníky budou vyrobeny licenčním partnerem firmy MiTek Industries, spol. 
s.r.o. Bude se jednat o firmu EURODůCH s.r.o., pĜipravující vazníkové konstrukce dle 
technologie firmy MiTek. PĜeprava z obce Cvrčovice na staveništČ v RajhradČ bude 
realizována pomocí jízdní soupravy tahače IVECO STRALIS s návČsem 
SCHWůRZMÜLLER SPů 3/E RH 125 s celkovou délkou soupravy 16,5 m, pĜípadnČ 
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tahačem Scania R 410 s návČsem Goldhofer SPZ DH 5 s celkovou délkou soupravy 20,5 m. 
Transport vazníkĤ je možný ve vertikální nebo horizontální poloze. V obou pĜípadech musí 
být uloženy vždy na podkladních trámcích 100 x 100 mm po maximální vzdálenosti 1 m. Je 
nutné dbát na to, aby nedocházelo k nadmČrnému prĤhybu a aby se žádná část vazníkĤ 
nedotýkala návČsu. PĜi pĜepravování vazníkĤ ve vodorovné poloze mĤže být maximální 
výška stohu 1,5 m. Vazníky pĜepravované ve svazcích budou zajištČny na návČsu proti 
posunutí nebo pĜeklopení popruhy. Vazba svazkĤ i jejich zajištČní musí být dostatečnČ 
pevné, ne však pĜíliš tČsné, aby se Ĝezivo nebo styčníkové desky nepoškodily protlačením. 
Pomocí autojeĜábu Liebherr LTM 1030-2.1 budou svazky vazníkĤ umístČné na návČsu 
složeny na staveništní skládku. Obrázek níže popisuje situaci na staveništi pĜi ukládání 
vazníkĤ na skládku. Jízdní souprava pĜijede tČsnČ ke staveništi v ulici Husova a následnČ 
budou vazníky složeny pomocí autojeĜábu na staveništní skládky. Obrys návČsu, skládek a 
autojeĜábu vyznačen tlustou modrou čarou. 
 
 
Obr. 4.7: Ukládání vazníkĤ na skládku Ězdroj: foto autorě 
 
Ostatní materiál bude pĜivezen a dodáván ze stavebnin ůGRO SERVIS CZ v Rajhradicích. 
Primární doprava PVC fólie, tepelné izolace, latí a dalších materiálĤ zajištČna valníkem Iveco 
MP 260 s hydraulickou rukou Palfinger PK20002 E – V1, pomocí které se složí vČtší materiál 
na staveništní skládku. 
 
4.3.2.2. Sekundární doprava 
Ze skladovací plochy budou vazníky osazovány autojeĜábem Liebherr LTM 1030-2.1. 
UmístČní autojeĜábu pĜi montáži je patrné z výkresu zaĜízení staveništČ. PĜesné umístČní 
vazníkĤ budou zajišťovat pracovníci na pojízdném lešení HůKI ve tĜetím nadzemním 
podlaží. PĜed zdvihem každého vazníku je tĜeba opticky zkontrolovat jeho neporušenost a 
délku. Úvazy vazníkĤ bude provádČt kvalifikovaná osoba podle pokynĤ výrobce. Doprava 
ostatních materiálĤ na staveništi bude probíhat ručnČ a také za využití stavebního výtahu 





Staveništní skládky zejména pro vazníky musí být rovné, zpevnČné a odvodnČné. 
NepĜedpokládá se dlouhodobé skladování vazníkĤ. Vazníky budou složeny na skládku a 
následnČ ihned pĜipravovány na montáž. Vazníky budou uloženy na podkladních hranolech 
100 x 100 mm po vzdálenostech maximálnČ 1 m, tak aby se žádná část nedotýkala zemČ. 
Prvky skladované ve svislé poloze se musí stabilizovat proti pĜeklopení rozpČrami. 
Skladování ve vodorovné poloze je možné pouze do výšky 1,5 m a je nutné zajistit stoh proti 
sesunutí. Z dĤvodu pĜístupnosti bude vhodné zajistit rozestupy minimálnČ Ř00 mm mezi 
jednotlivými stohy. Prvky musí být chránČny pĜed povČtrnostními vlivy. Vzhledem k 
aktuálním klimatickým podmínkám na staveništi budou skladované prvky pĜikryty plachtou. 
BČhem doby uložení na skládce je nutné vyloučit možné poškození či prĤhyb vazníkĤ. Ostatní 
vČtší materiál bude také skladován na staveništní skládce, menší pak v uzamykatelných 
buňkách umístČných v severní části staveništČ. Fólie z PVC jsou navinuty v rolích, které jsou 
uloženy na dĜevČných paletách a zabaleny ochrannou fólií. Role jsou zásadnČ skladovány 
naležato. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Fólie je nutné chránit pĜed 
znečištČním a povČtrnostními vlivy v originálních uzavĜených obalech. Vzhledem ke kapacitČ 
skladĤ budou nČkteré palety s PVC fóliemi skladovány na staveništní skládce. Tyto palety 
budou pĜekryty čistou plachtou. Plsť ISOVER DOMO je balena v PE fólii v MPS balení Ě1 
MPS = 24 rolí, objem 4,0ř m3ě, ve kterém je materiál značnČ stlačen a po rozbalení nabývá 
rychle jmenovité tloušťky. PotĜebný skladovací objem je 8,86 m3 (9 m3). Dovezená plsť bude 
pĜípadnČ skladována v jedné uzamykatelné buňce. Očekává se, že bude zpracována ihned po 
dovezení na staveništČ. Ostatní drobný materiál, napĜíklad kotevní prvky, poplastované 
plechy, náĜadí, pomĤcky budou skladovány v uzamykatelné buňce. Kotevní prvky budou 
skladované v popsaných papírových krabičkách a budou chránČné proti vlhkosti. BČhem doby 
uložení na skládce je nutné vyloučit možné poškození materiálu a jeho znehodnocení. 
 
4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Obecné pracovní podmínky 
PĜístupová cesta na stavbu bude z ulice Husova a ř. KvČtna. Zhotovitel pĜed započetím 
prací provede instruktáž pracovníkĤ. Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Pracovat se 
bude za pĜíznivých klimatických podmínek. Všichni pracovníci budou včas a dostatečnČ 
proškoleni o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci a tyto pĜedpisy budou následnČ 
respektovat. Základní hygienické podmínky budou zajištČny sanitární buňkou umístČnou ve 
východní části staveništČ. Zázemí pro pracovníky a kanceláĜ pro stavbyvedoucího je Ĝešena 
staveništními buňkami. Vodovodní dočasné potrubí bude pĜivedeno k obytným buňkám a ke 
zpevnČné ploše pro mytí. Vedení nízkého napČtí pro stavební účely zajištČno podzemním 
vedením kabelĤ. Z elektromČrné skĜínČ bude elektrický kabel rozveden ke staveništním 
rozvadČčĤm Ěna 240 a 400 Vě pro buňky a ke stavebnímu výtahu. 
 
4.4.2. Pracovní podmínky procesu 
Montáž vazníkĤ musí probíhat za pĜíznivých klimatických podmínek. Pokud rychlost 
vČtru pĜesáhne Ř m/s, je deštivo, snČží nebo se tvoĜí námraza, pokud je dohlednost v místČ 
práce menší než 30 m nebo teplota prostĜedí klesne pod -10°C, budou práce pĜerušeny. 
Hydroizolační práce s PVC fóliemi je pĜípustné provádČt do nejnižší teploty ovzduší -5°C, je 
vhodné fólie zpracovat pĜi teplotách vyšších než +5°C, maximálnČ však +40°C. Pokud teplota 
klesne pod +5°C, je možné pásy zahĜát v temperovaných skladech, místnotech. IzolatéĜi 
mohou na položené hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s mČkkou podešví, která 
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vylučuje mechanické poškození fólie a pĜitom zaručí bezpečnou chĤzi po fólii bez nebezpečí 
uklouznutí a splní kritéria bezpečnostních požadavkĤ na osobní ochranné pracovní 
prostĜedky. Vstup cizích osob na položené fólie je nezbytné omezit na minimum, zcela 
vyloučit je tĜeba pojíždČní lehkou stavební mechanizací a dopravu a skladování tČžkých 
bĜemen na nechránČné fólii. Všichni pracovníci by mČli projít instruktáží práce ve výškách. 
Pracovní četa musí být odbornČ vyškolena o provádČní hydroizolačních PVC fólií. PĜedložení 
platného osvČdčení o odborné zpĤsobilosti k montáži hydroizolačních PVC fólií bude 
požadováno po vedoucím pracovní čety. Pracovníci bez tohoto osvČdčení mohou v četČ 
vykonávat pouze pomocné práce. 
 
4.5. Pracovní postup 
PĜed zahájením technologické etapy je nutno zkontrolovat dodané dĜevČné vazníky, 
zavČtrování, fošny a latČ. Je zakázáno vazníky Ĝezat, zkracovat, nebo jakkoliv upravovat bez 
svolení projektanta zajišťující statiku. Zkontrolován bude podklad, na který budou vazníky 
osazeny. Velmi dĤležitá je rovinnost železobetonového vČnce. Postup montáže bude probíhat 
dle montážního schématu. Četa tesaĜĤ bude osazovat dĜevČné vazníky. PĜi transportu pomocí 
autojeĜábu je tĜeba uchytit vazník minimálnČ na dvou místech. Pomocí kĜídy se poznačí místo, 
kde bude vazník osazen. Vazníky budou mít osovou vzdálenost dle projektové dokumentace, 
zpravidla 1 metr. 
Nejprve se na pĜedmontážní ploše sestaví ztužující pole. Je nutné dbát na opatrnost, aby se 
vazníky nepoškodily a aby byla dodržena pravoúhlost a svislost. Krajní ztužující pole se 
provede spojením vazníkĤ délky 11,15 m s vložením pĜípadného pĜíčného ztužidla tak, aby 
jeho povrch lícoval s horní hranou pásĤ vazníku, a pĜípadná podélná ztužidla umístČna mezi 
podporové svislice se provede tak, aby byl vnČjší povrch ztužujícího pole v rovinČ. Spojení 
tČchto ztužidel se provedou probitím konvexními hĜebíky 4 x 70. 
Vazač bĜemen bude uvazovat ztužující pole, nebo jednotlivé vazníky a zavČsí je na hák 
jeĜábu. BĜemena se nejprve zvednou 200 - 300 mm nad terén a provČĜí se správnost úvazu a 
jeho funkčnost, až poté se pĜemístí autojeĜábem. Je tĜeba dbát na zabránČní točení a houpání 
vodících lan, které umožňují pĜesnou polohu osazení. Vazníky budou pĜed uložením na 
železobetonový vČnec podloženy hydroizolačními pásky. Pracovníci na mobilní nĤžkové 
plošinČ u obvodové zdi zajistí pĜesné osazení a kotvení ztužujícího pole, pĜípadnČ 
jednotlivého vazníku. Vazníky budou oboustrannČ kotveny do železobetonového vČnce 
pomocí pozinkovaných úhelníkĤ. 
Dle statického návrhu bude pro pevnou podporu použit úhelník BV/Ú zakotvený pomocí 
narážecích kotev do železobetonového vČnce a pĜipevnČn bude k vazníku konvexními 
hĜebíky. Zde bude nutné odsadit úhelníky od sebe, pĜípadnČ prostĜídat hĜebíky. Odsazení by 
mČlo být realizovatelné bez žádných problémĤ, železobetonový vČnec je šíĜky 2Ř0 mm. 
Kotvení úhelníkĤ v místČ styčníkové desky není vhodné, pokud je to možné, budou kotveny 





Obr. 4.8: Odsazení úhelníkĤ od sebe (zdroj: [5]) 
 
 
Obr. 4.9: Podložení hydroizolačním páskem (zdroj: [6]) 
 
Pro posuvné podpory bude u vazníkĤ na obou stranách použit kotevní prvek BV/KP 
s vodorovným oválným otvorem umožňující prokluz, a tedy posuv podpory. Vazník se upevní 
svorníky prošroubováním pĜes otvory kotevních úhelníkĤ. PĜípadnČ podélné ztužidlo bude 
pĜipevnČno pomocí úhelníku BV/KP se svislým oválným otvorem umožňující prokluz a 
posuv podpory ve smČru uložení vazníku. Se ztužidlem se prvky BV/KP spojí konvexními 
hĜebíky a do vČnce budou zakotveny narážecími kotvami. 
 
  




Po ukotvení každého jednotlivého vazníku, či ztužujícího pole povČĜený pracovník na 
pojízdném lešení ve tĜetím nadzemním podlaží sejme úvaz. 
Po celou dobu montáže bude zajištČno permanentní ztužení OndĜejovými kĜíži. Ty budou 
provedeny latČmi 25 x 100 mm, které se pĜes dvČ pole pĜibijí k diagonále minimálnČ dvČma 
pozinkovanými hĜebíky 3,35 x 65 mm kruhového prĤĜezu. 
Osazování a kotvení dalších vazníkĤ bude probíhat obdobným zpĤsobem zpravidla po 
vzdálenosti 1 m. 
 
Postup provedení zarážecí Ěmechanickéě kotvy: 
- VymČĜení otvorĤ pro kotvení od osy vazníku 
- Vyvrtání 
- VyčištČní tlakem vzduchu od prachu a odpadlých částí 
- Osazení kotvy a zatlučení do otvoru 
- Utažení kotvy imbusovým klíčem na pĜedepsaný moment 
 
Obr. 4.11: Montáž zarážecí kotvy (zdroj: [8]) 
 
PĜípadné zajištČní montážního spoje vazníku bude provedeno pomocí pĜíložek Ěocelový plech 
žárovČ zinkovaný tloušťky 3 mmě z obou stran pásĤ vazníku, doplnČných svorníky a 
konvexními hĜebíky. Počet tČchto spojovacích prvkĤ bude navržen dle statického výpočtu. 
Montážní spoj bude proveden na montážní ploše dle pĜílohy 4.1 Montážní schéma osazování 
vazníkĤ. Obrázek níže pĜedstavuje možnou variantu pĜíložky. 
 
 
Obr. 4.12: PĜíložka pro montážní spoj (zdroj: [9]) 
 
Po montáži vazníkĤ mohou být svislice vazníkĤ pobity svisle smrkovými latČmi 30/50 mm 
Ěkontralaťě a horní pásy vazníkĤ pobity vodorovnČ latČmi 30/50 mm. NáslednČ dojde k pĜibití 
hliníkových vČtracích pásĤ na latČ vruty 3,5x50 mm dle projektové dokumentace tak, aby 
byly zajištČny rozmČrové velikosti pĜivádČcích a odvádČcích vČtracích otvorĤ. Poté mĤže dojít 
k obkládání palubkami ze severského smrku a sibiĜského modĜínu. Palubky budou pĜibity 
vruty z nerezové oceli 3,5x50 a 3,5x40 mm dle projektové dokumentace Ěviz detailyě. 
Pracovníci budou provádČt tyto práce na pracovních nĤžkových plošinách Compact 12, nebo 
na lešení HůKI UNIVERSůL. Pro pĜibití žlabových hákĤ a poplastovaných profilĤ na 
bednČní v budoucích pracích je tĜeba, aby byla pobita čela horních pásĤ palubkami sibiĜského 
modĜínu dle projektové dokumentace. Ostatní obložení palubkami mĤže probíhat v pozdČjších 
fázích výstavby, nesouvisí s provádČním hydroizolace ploché stĜechy a bude možné tuto 
činnost spojit pĜípadnČ s provádČním vnČjších omítek obvodových stČn, kde bude možné 
využít pro práci lešení.  
Po montáži vazníkĤ dojde k vytvoĜení záklopu podbitím dolních pásĤ dĜevČných vazníkĤ. 
Desky OSB 3 N tloušťky 22 mm budou pĜibity vruty 4,5x60 mm. NáslednČ bude vložena 
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tepelná izolace z plsti ISOVER DOMO tloušťky 1Ř0 mm mezi dolní pásy vazníkĤ, která bude 
pĜekryta vČtrozábranou Jutafol N 140 standard. VČtrozábrana bude pĜilepena s pĜesahy 100 
mm pomocí pásky Jutafol SP 1. 
 
Po uložení tepelné izolace a pĜekrytí vČtrozábranou bude provedeno bednČní z desek OSB 
ECO 3 N tloušťky 25 mm, které budou pĜibity k horním pásĤm vruty 4,5x60 mm. Podklad 
musí být tuhý a souvislý. Mezi jednotlivými deskami jsou ponechány volné spáry šíĜky 3 mm 
na každý 1 m rozmČru desky. Takto musí být dodržena i obvodová dilatace. Pro oddČlení 
bednČní od PVC fólie musí být použita netkaná textilie s gramáží 300 g/m2.V dobČ ukončení 
provádČní bednČní je tĜeba, aby byla hotová montáž stĜešního výlezu Cembrit mezi horními 
pásy vazníkĤ dle projektové dokumentace. Na bednČní z OSB desek bude volnČ položena 
geotextílie FILTEK se vzájemnými podélnými a pĜíčnými pĜesahy minimální šíĜky 50 mm. V 
pĜesazích se jednotlivé pásy spojí pouze bodovČ horkým vzduchem a stlačením. Za vČtrného 
počasí bude volnČ položená textílie dle potĜeby dočasnČ zatížena Ěrolemi fólie, prkny apod.ě. 
PĜi provádČní prací na stĜeše musí pracovníci dbát na bezpečnost a být uvázáni lanem 
k pĜíslušnému navrženému kotevnímu systému. Ihned po položení textílie bude následovat 
montáž obvodových úchytných profilĤ z poplastovaného plechu. Jedná se zde o VIPLůNYL 
profily závČtrné lišty, okapnice, rohovou lištu pro napojení komínu, výlezu na stĜechu a atiky 
mezi objekty SO 01 a SO 02. PĜi montáži úchytných prvkĤ také budou respektovány pĜípadné 
dilatační spáry dilatováním tČchto úchytných prvkĤ z poplastovaného plechu. Jednotlivé pásy 
délek 2 m se napojí styčnou spárou s dilatací šíĜky 3-5 mm. V pĜípadČ potĜeby se délky prvkĤ 
upraví nĤžkami na plech. Pro zabránČní pozdČjšímu vniknutí vlhkosti do stĜešní konstrukce se 
spodní strany poplastovaných plechĤ pĜelepí tČsnící páskou z lehčeného PE. Úchytné prvky se 
pĜipevní k podkladu v rozteči 160 mm pomocí mechanického kotvení vruty se zapuštČnou 
hlavou 5x40 mm z nerezové oceli. U profilĤ s rozvinutou šíĜkou vČtší než 200 mm bude 
provedeno kotvení ve dvou navzájem posunutých Ĝadách (cik-cak). Po zakotvení úchytných 
prvkĤ se jejich styčné nebo dilatační spáry pĜelepí samolepící textilní páskou šíĜky minimálnČ 
20 mm a následnČ se pĜekryjí páskem homogenní fólie ĚALKORPLAN 35176) 100 mm. 
Pásek umožňující provedení svaru minimální šíĜky 30 mm, se pĜivaĜí k poplastovanému 
plechu horkovzdušným svarem pomocí sváĜečky TRIAC S LEISTER. 
PĜed pokládáním PVC fólie bude povrch zbaven volných nečistot. Fólie bude kladena kolmo 
na smČr spádu pultové stĜechy postupnČ od okapu. Po roztáhnutí rolí na stĜeše bude tĜeba 15 
minut počkat, aby fólie dotvarovala. Fólie bude kladena tak, aby svČtle šedý povrch 
s potiskem označující pĜesah a identifikaci byl natočen smČrem do exteriéru. Jednotlivé pruhy 
fólií budou pokládány na vazbu s posunem čelních spojĤ nejménČ 200 mm, aby nedošlo ke 
vzniku kĜížového spoje. V místČ kĜížení podélného a pĜíčného spoje bude roh horní fólie 
seĜíznut do oblouku. PĜi kotvení je tĜeba postupovat od okrajĤ, poté postupnČ opracovávat 
detaily. PĜi pokládce tedy musí být zamezeno pĜípadnému zatečení vody do skladby stĜechy. 
Fólie bude pokládána s podélnými pĜesahy, vyznačenými potiskem na okraji fólie, minimálnČ 
100 mm a musí být dodržena minimální šíĜka podélného svaru 30 mm. V pĜíčném smČru je 





Obr. 4.13: Detail provedení kotvení Ězdroj: foto autorě 
 
Bodové kotvení pomocí vrutĤ bude probíhat v roztečích dle požadovaného množství 
kotevních prvkĤ na 1 m2 v závislosti na umístČní v ploše, u okrajĤ a rohĤ. V pĜípadČ velkého 
počtu kotev je nutné kotvit ve dvou, tĜech Ĝadách. První Ĝada je kotvena ve spoji, další Ĝady 
jsou vedeny v ploše pásu fólie a jsou pĜekryty pĜíĜezy fólie. Vruty by mČly vyčnívat ze 
spod bednČní asi 10 mm. NáslednČ dojde k pĜípadnému očištČní ploch, které budou 
svaĜovány. Na horší znečištČní ploch je možné použít i saponát, po očištČní se spoje osuší. 
Menší svary a detaily budou provádČny ručnČ pomocí horkovzdušného svaĜovacího pĜístroje 
Leister Triac S, dlouhé podélné spoje dvou navazujících pásĤ pomocí horkovzdušného 
svaĜovacího automatu Leister Varimat V2. SvaĜování podélných a pĜíčných pĜesahĤ spočívá v 
nahĜátí povrchu fólie horkým vzduchem na požadovanou teplotu 520°C. Když je povrch v 
plastickém stavu, pĜitlačí se spoj válečkem. 
 
SvaĜování automatem – Obvyklá teplota horkého vzduchu pro svaĜování automatem pĜi 20°C 
a 60 % relativní vlhkosti je 520°C a rychlost pojezdu je 2 m/min. PĜístroj se nahĜeje na 
požadovanou teplotu svaĜování 520 °C. Doba nahĜátí je pĜibližnČ 5 minut. ůutomat se dopraví 
na požadovaný spoj a tryska se vloží do spoje dvou pásĤ. Spustí se pojezd stroje, který se tak 
pohybuje pĜibližnou rychlostí Ř m/min a pomocí vodící tyče se hlídá smČr podélného 
plátování. Následuje kontrola provedeného svaru pomocí zkoušky jehlou. 
 
Ruční svaĜování - Hubice horkovzdušné sváĜečky se pĜiloží mezi 2 pásy fólie tak, že pĜední 
hrana trysky svírá s okrajem fólie pĜibližnČ 45°. Tryska vyčnívá zpod okraje fólie 2-4 mm. 
PostupnČ se nahĜívá povrch a zároveň je spoj kolmo pĜitlačován gumovým válečkem ze 
silikonové pryže. PĜi svaĜování je vhodné vždy spočívat na spodní fólii. 
 
PĜi provádČní prostupu potrubí se hydroizolační fólie položí co nejtČsnČji kolem prostupu. 
Svislá část se obalí fólií do výšky minimálnČ 150 mm a následnČ se svaĜí svislým svarem. 
Poté je vystĜižen otvor do manžety o prĤmČru 2/3 prostupu a manžeta se nahĜívá 
horkovzdušným svaĜovacím pĜístrojem kolem otvoru. Po zmČknutí manžety je možné jí 
navléknout na prostup a po vychladnutí pevnČ obepne prostup. Horkovzdušným svarem se 
manžeta pĜivaĜí k již položené hydroizolaci, stejnČ tak se pĜivaĜí styk mezi manžetou a svislou 
částí prostupu. Ocelovou objímkou se sevĜe horní část fólie a zatmelí se PU tmelem. 
PĜípadnou prostupující trubku z PVC je možné svaĜit pĜímo s fólií. Hydroizolační fólii na 
svislých částech stĜechy Ěatika, komín, stĜešní výlezě je tĜeba vyvést minimálnČ do výšky 150 
mm. Opracování Ĝešeno pĜíĜezem fólie, které se upevní na profily z poplastovaného plechu, a 
poté se na profil navaĜí v plné délce. PĜi navaĜování fólie na vnitĜní koutovou lištu se nejprve 
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provede navaĜení fólie v místČ ohybu za pomocí úzkého mosazného válečku, poté je fólie 
navaĜena na plochu profilu. Úchytné poplastované profily na svislé ploše, které jsou svaĜeny 
s fólií, musí být uzavĜeny pojistnou zálivkou a budou také ve styku se svislou plochou 
zatmeleny. 
 
4.6. Personální obsazení 
4.6.1. Četa pro montáž vazníkĤ 
Montáž vazníkĤ 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
oďsluha autojeřáďu 1 přesuŶ ŵateriálu jeřáďŶiĐký průkaz 
vazač ďřeŵeŶ 1 zavěšováŶí ďřeŵeŶ vazačský průkaz 
řidič 2 doprava ŵateriálu Ŷa staveŶiště řidičský průkaz 
tesař 2 ŵoŶtáž vazŶíků, kotveŶí školeŶí 
vedouĐí čety 1 tesař, dohled Ŷad ŵoŶtáží školeŶí 
Tab. 4.2: Četa pro montáž vazníkĤ 
 
4.6.2. Četa pro provádČní ploché stĜechy 
ProvádČní ploché stĜechy 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
řidič 2 doprava ŵateriálu Ŷa staveŶiště řidičský průkaz 
izolatér 2 ŵoŶtáž vazŶíků, kotveŶí odďorŶá způsoďilost  
kleŵpíř 1 opleĐhováŶí a leŵováŶí koŶstrukĐí školeŶí 
poŵoĐŶý praĐovŶík 2 příprava ŵateriálu, asisteŶĐe školeŶí 
vedouĐí čety 1 izolatér, dohled Ŷad praĐí čety odďorŶá způsoďilost  
Tab. 4.3: Četa pro provádČní ploché stĜechy 
 
4.7. Stroje, náĜadí a pracovní pomĤcky 
PodrobnČjší specifikace strojĤ se nachází v kapitole 7. Návrh strojní sestavy. 
 
4.7.1. Hlavní stroje 
tahač Tahač Scania R 410 Streamline s návČsem Goldhofer SPZ DH 5 
autojeĜábu Liebherr LTM 1030-2.1 
pracovní nĤžková plošina Compact 12 
Valník Iveco MP 260 s hydraulickou rukou Palfinger PK20002 E – V1 
Užitkový vĤz Ford Transit T350 L3H2 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Horkovzdušný svaĜovací pĜístroj Leister Triac S 
Horkovzdušný svaĜovací automat Leister Varimat V2 
 
4.7.2. NáĜadí, pomĤcky 
pojízdné lešení, akumulátorový šroubovák, úhlová bruska s Ĝezným kotoučem, pĜíklepová 
vrtačka, ruční kotoučová pila, pĜímočará pila, svinovací metr, pásmo, ocelové pravítko, 
tesaĜská tužka, nĤž s háčkem, pĜímý nĤž, nĤžky, nĤžky na plech, kladivo, ocelový sekáč, 
šroubovák plochý a kĜížový, pilka na železo, imbusový klíč, mosazný kartáč, silikonový 
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pĜítlačný váleček šíĜky 40 mm, mosazný pĜítlačný váleček na detaily, izolatérský nĤž s rovnou 
háčkovou čepelí, ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarĤ, šňĤrovačka, 
vodováha, prodlužovací kabel, vývČva s pĜíslušenstvím pro podtlakovou kontrolu 
 
4.7.3. BOZP pomĤcky 
pracovní odČv, helma, obuv s mČkkou podešví s bezpečnostní špičkou, ochranné rukavice, 
ochranné brýle, chrániče sluchu, úvazy, lana, nákoleníky, respirátor 
 
4.8. Jakost a kontrola kvality 
Kontrolní a zkušební plán pro montáž vazníkĤ a provádČní hydroizolace bude uveden 




- Kontrola pĜipravenosti pracovištČ 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojní sestavy 
- Kontrola pracovníkĤ 
 
Mezioperační kontrola 
- Kontrola klimatických podmínek pro práci 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola provedení montážního spoje, ztužidel 
- Kontrola uvázání prvkĤ na zvedacím mechanismu 
- Kontrola osazení, vyrovnání, kotvení prvkĤ a ztužení konstrukce 
 
Výstupní kontrola 




- Kontrola pĜipravenosti pracovištČ 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola navržených kotevních prvkĤ 
- Kontrola dodaného materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojní sestavy 
- Kontrola pracovníkĤ 
 
Mezioperační kontrola 
- Kontrola klimatických podmínek pro práci 
- Kontrola podkladu 
- Kontrola montáže poplastovaných profilĤ 
- Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie 
- Kontrola vizuální a kontrola jehlou 





- Kontrola tČsnosti hydroizolační vrstvy vakuovou zkouškou 
- Kontrola kompletní stĜešní konstrukce 
 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
PĜed zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochranČ 
zdraví pĜi práci a o používání pomĤcek osobní ochrany. Také budou poučeni o staveništním 
provozu, seznámeni s technologickými pĜedpisy a pracovními postupy. O tomto bude 
proveden zápis s podpisy účastníkĤ školení. PĜi prácích se strojním zaĜízením je obsluha 
povinna mít patĜičné osvČdčení - strojní prĤkaz, Ĝidičské oprávnČní. OdpovČdnost za 
bezpečnost pĜi provádČní prací je na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. ěešení 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci je Ĝešeno v kapitole 9. 
 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. ů 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 1Řř/200Ř Sb. 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
NaĜízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovního 
prostĜedí. 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek 
a zavedení signálĤ 
NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ, mycích, čistících a desinfekčních prostĜedkĤ  
4.10. Ekologie 
ProvádČní montáže dĜevČných vazníkĤ nemá negativní vliv na životní prostĜedí. Únik 
olejĤ a jiných látek nehrozí, stroje budou po revizní kontrole. Pokud dojde k úniku olejĤ, či 
jiných látek, bude o této skutečnosti proveden záznam a problém se bude Ĝešit. K likvidaci 
smČsného odpadu budou pĜistavČny kontejnery. ZatĜídČní odpadĤ je provedeno v souladu 
s Vyhláškou ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř1/2001 Sb. – katalog. Je tĜeba dbát na 
minimalizaci vlivu činností na životní prostĜedí, napĜíklad je to prašnost, hlučnost a znečištČní 
komunikací. ZnečištČné automobily a ostatní mechanizace musí být očištČny vždy pĜed 
odjezdem ze staveništČ. Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a 
Vyhláškou ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř3/2001 Sb. o nakládání s odpady. 
 
Odpady dle katalogu odpadĤ: 
17 02 01 DĜevo 
20 03 01 SmČsný komunální odpad 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 06 04 Izolační materiály 
17 04 09 Kovový odpad znečištČný jinými látkami 
17 03 01 Asfaltové smČsi
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5. Technická zpráva zaĜízení staveništČ 
5.1. Základní údaje 
Název stavby: Bytový dĤm 
Název objektu: Bytový dĤm SO 02 
Místo stavby: Rajhrad 
Charakter stavby: Novostavba 
Celková plocha Ĝešeného území: 1005 m2 
ZastavČná plocha: 233 m2 
Stavebník: DIRS BD Rajhrad s.r.o., Jihlavská 731/3Ř, 642 00 Brno 
 
5.2. Popis staveništČ 
StaveništČ ve mČstČ Rajhrad se nachází ve stĜedu mČsta. PĜíjezdová komunikace na 
staveništČ bude navazovat na stávající komunikace v ulici ř. KvČtna a ulici Husova. Parcely 
jsou evidovány jako ostatní plochy. Na staveništi budou umístČny buňky pro pracovníky, 
skladování materiálu a hygienické potĜeby. Pro skladování vČtších materiálĤ, sekundární 
dopravu a zapatkování autojeĜábu budou provedeny zpevnČné plochy. Staveništní buňky 
budou uloženy na betonových panelech. Plochy pro skladování materiálĤ budou odvodnČny. 
 
5.3. Napojení na dopravní infrastrukturu 
PĜíjezdová komunikace na staveništČ bude navazovat na stávající komunikace v ulici 9. 
KvČtna a ulici Husova. Komunikace vedou podél západní a jižní části pozemku. Vjezd na 
staveništČ bude z ulice Husova branou šíĜky 7 m a výjezd branou šíĜky 6 m do ulice ř. 
KvČtna, kde dopravní prostĜedky opouštČjící staveništČ odbočí doprava a napojí se na ulici 
Husova. PrĤjezdy staveništČm budou jednosmČrné bez nutnosti couvání.  
 
5.4. Napojení na technickou infrastrukturu 
Stávající inženýrské sítČ nebudou porušeny, vedou v bezpečné vzdálenosti od stavby. Pro 
potĜeby staveništČ bude vybudován dočasný vodovod, který se napojí ve vodomČrné šachtČ 
novČ zĜízené trvalé vodovodní pĜípojky v jižní části staveništČ. Bude zde osazen vodomČr pro 
mČĜení spotĜeby. Vodovodní dočasné potrubí bude pĜivedeno k obytným buňkám a ke 
zpevnČné ploše pro mytí. Dočasná splašková kanalizace zázemí pracovníkĤ je napojena na 
hlavní vstupní šachtu, kde budou splašky odvedeny potrubím novČ zĜízené jednotné 
kanalizace. Vedení nízkého napČtí pro stavební účely zajištČno podzemním vedením kabelĤ. 
Z elektromČrné skĜínČ bude elektrický kabel rozveden ke staveništním rozvadČčĤm Ěna 240 a 
400 Vě pro buňky a ke stavebnímu výtahu. 
 
5.5. PĜevzetí staveništČ 
Zhotovitel pĜevezme od stavebníka staveništČ v termínu uvedeném ve smlouvČ o dílo. 
PĜedána bude projektová dokumentace, stavebního povolení a jiné 
dokumenty, pĜipojovací body inženýrských sítí a základní vytyčovací body - alespoň 






5.6. Budování staveništČ 
ZaĜízení staveništČ bude zbudováno na náklady zhotovitele. ZĜízeno bude pĜed 
započetím realizace objektĤ. Zázemí pracovníkĤ bude zajištČno pĜed zahájením zemních 
prací. 
 
5.7. Vnitrostaveništní doprava 
Na staveništi je navržena zpevnČná plocha ze zhutnČné kamenné drtČ 32 – 63 mm 
tloušťky 150 mm pro pojezd a zapatkování vozidel primární dopravy. VČtší část zpevnČných 
ploch bude sloužit v budoucnu jako podklad pro realizaci pĜíjezdových komunikací a 
parkovacích míst. PrĤjezd navrhuji jednosmČrný s vjezdem z ulice Husova a výjezdem do 
ulice ř. KvČtna. ŠíĜka zpevnČné plochy je v severní části 6 m a po odbočení 5 m. Maximální 
dovolená rychlost pro staveništČ bude omezena na 10 km/h. PolomČr smČrového oblouku u 
vjezdu a výjezdu na staveništČ je 5 m a polomČr oblouku uvnitĜ staveništČ je Ř m. Vzhledem 
k šíĜkám komunikace to bude dostačující pro všechny dopravní prostĜedky, které budou 
staveništČm projíždČt.  
 
5.8. Provozní objekty 
5.8.1. Oplocení 
StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 1,Ř m, aby bylo zabránČno vstupu 
nepovolaným osobám a prostor staveništČ byl oddČlen od okolí. Oplocení bude provedeno 
z pozinkovaných sloupkĤ, vzpČr, podhrabových desek a čtyĜhranného pletiva. Oplocení bude 
doplnČno dvČma uzamykatelnými branami pro vjezd a výjezd prostĜedkĤ primární dopravy. 
Brána z ulice Husova je šíĜky 7 m, brána v jižní části staveništČ do ulice ř. KvČtna je šíĜky 6 
m. PĜístup na staveništČ bude pro pracovníky zajištČn jednou vstupní brankou u jižního 
výjezdu. 
 
5.8.2. ZpevnČné a skladovací plochy 
Navržené zpevnČné plochy budou ze zhutnČné kamenné drtČ 32 – 63 mm tloušťky 150 
mm pro pojezd a zapatkování vozidel primární dopravy a tloušťky 100 mm pro skladování. 
Staveništní skládka ST1 se nachází v severní části staveništČ a pĜedevším je určena pro 
skladování dovezených vazníkĤ a pĜípadnou realizaci montážních spojĤ u vazníkĤ délky 15,4 
m a 16,35 m. Plocha skládky ST1 je ř4,75 m2. Skládka ST2  s plochou 40 m2 je určena jako 
pĜedmontážní plocha pro další dovezené vazníky, je zde možno také realizovat montážní 
spoje dČlených vazníkĤ s výjimkou vazníkĤ délky 16,35 m.  
 
5.8.3. Skladovací uzamykatelné buňky 
Pro doplnČní skladovacích ploch jsou v blízkosti hlavní skládky navrženy uzamykatelné 
buňky. Buňky budou uloženy na betonových panelech. Budou sloužit pro uložení drobného 
náĜadí a pomĤcek, i k uskladnČní ostatního materiálu. Kontejnery budou dva o rozmČrech 








5.8.4. Konternej na odpad 
Mezi skladovací plochou a uzamykatelnými buňkami v severní části staveništČ a v jižní 
části staveništČ pĜed odjezdem budou umístČn kontejnery na tĜídČný odpad. Jejich dodávku a 
vývoz zajistí firma specializující se na likvidaci odpadĤ. 
 
5.9. SociálnČ správní objekty 
5.9.1. Návrh zázemí pracovníkĤ 
PĜi návrhu sociálního a hygienického zázemí pracovníkĤ pro realizaci objektu SO 02 lze 
podle bilance uvažovat s Ř pracovníky. 
  
Šatna: 
nutná plocha: 1,25 m2/dČlníka 
počet dČlníkĤ: 10 
nutná plocha celkem: 1 x 1,25 = 12,5 m2 
plocha kontejneru: 9,6 m2 
12,5 / 9,6 = 1,30 
návrh: 2 x OB4 - Obytná buňka 
 
Hygienické zaĜízení: 
1 umyvadlo/10 osob... → 1 umyvadlo 
1 sprcha/15 osob ....... → 1 sprcha  
2 WC/11-50 osob .......→ 2 WC 
návrh: 1 x SAN2 - Sanitární buňka 
 
Buňka pro stavbyvedoucího – kanceláĜ 
VnČjší rozmČry: 4000 x 243Ř x 2600 mm 
 
 
Obr. 5.1: Obytná buňka OB4 (zdroj: [10]) 
 
Buňka pro pracovníky – 2 x šatna 
VnČjší rozmČry: 4000 x 243Ř x 2600 mm 
 
Sanitární buňka 





Obr. 5.2: Sanitární buňka SůN2 (zdroj: [11]) 
 
5.10. Výpočet potĜeby vody 
Výpočet potĜebného množství vody a následnČ stanovení dimenze potrubí je provedeno 
pro realizaci etapy zastĜešení SO 02. Uvažuji zde pouze potĜebou vody pro hygienické účely 
pracovníkĤ, pĜi realizaci etapy zastĜešení nebude potĜeba vody. 
 
Tab. 5.1: PotĜeba vody 
VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 









PraĐovŶíĐi ďez sprĐhováŶí praĐovŶík 11 40 440 
Sprchy praĐovŶík 11 45 495 




Qn - vteĜinová spotĜeba vody 
Pn - spotĜeba vody v l na smČnu 
Kn - koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána Ě1 pracovní smČna = 8 h) 
Dimenze vodovodní pĜípojky: Qn = 0,088 l/s < 0,25 l/s => DN15 
5.11. Výpočet pĜíkonu elektrické energie 
PĜíkon elektrické energie je počítán pro technologickou etapu zastĜešení objektu SO 02. 
Je uvažováno s maximálním nasazením strojĤ. 
 
Provozní elektromotory a svaĜovací agregát 
Stavební výtah  – 5,5 kW 
Ruční kotoučová pila – 1,6 kW 
PĜímočará pila – 0,65 kW 
Horkovzdušný svaĜovací pĜístroj – 1,6 kW 
Horkovzdušný svaĜovací automat – 4,6 kW 
Vrtací kladivo – 0,55 kW 
Malá úhlová bruska – 0,72 kW 
Plynový vsazovací pĜístroj – 0,65 kW 
Celkem: 15,87 kW 
Qn = ΣĚPn * Kn) / (t * 3600) = 935 * 2,7 / (8 * 3600) = 0,088 l/s 
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Provozní pĜíkon vnitĜního osvČtlení 
Obytná buňka 2x – 0,144 kW 
KanceláĜ stavbyvedoucího – 0,072 kW 
Sanitární buňka – 0,144 kW 
Celkem: 0,36 kW 
 
Provozní pĜíkon vnČjšího osvČtlení 
Bezpečnostní osvČtlení 2x – 0,1 kW 
Celkem: 0,2 kW 
 
S = 1,1 * [(0,5 * P1 + 0,8 * P2 + 1,0 * P3)2 + (0,7*P1)2]0,5 
S = 1,1 * [(0,5 * 15,87 + 0,8 * 0,36 + 1,0 * 0,2)2 + (0,7*0,36)2]0,5 = 9,269 kW 
 
1,1 – součinitel rezervy pro nepĜedvídané zvýšení pĜíkonu Ě10%ě 
P1 – instalovaný výkon elektromotorĤ 
P2 – instalovaný výkon osvČtlení vnitĜních prostor 
P3 – instalovaný výkon osvČtlení vnČjších objektĤ 
0,5 – koeficient současnosti elektromotorĤ 
0,8 – koeficient vnitĜního osvČtlení 
0,7 – fázový posun 
 
Nutný pĜíkon elektrické energie pro realizaci zastĜešení je 9,269 kW. Vypočtenému pĜíkonu 
bude odpovídat navržená elektrická rozvodná síť. 
 
5.12. Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi provádČní stavby 
PĜed zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP. Budou také poučeni o 
staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními pĜedpisy. 
PĜi realizaci budou dodržovány zákony a naĜízení:  
Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. ů 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 1Řř/200Ř Sb. 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
NaĜízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovního 
prostĜedí. 
NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek 
a zavedení signálĤ 
NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ, mycích, čistících a desinfekčních prostĜedkĤ  
 
5.13. Ochrana životního prostĜedí pĜi provádČní stavby 
Všechny práce budou provádČny s ohledem na dodržování ochrany životního prostĜedí. 
Vznikající odpady budou tĜídČny podle katalogu do kontejnerĤ pĜipravených na zpevnČné 
ploše mezi staveništní skládkou a buňkami pro skladování materiálu. Jejich pravidelný vývoz 
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a likvidace odpadĤ je zajištČna specializovanou firmou. Nakládat s odpady se bude dle 
Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a Vyhláškou ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř3/2001 
Sb. o nakládání s odpady. ZatĜídČní odpadĤ je provedeno v souladu s Vyhláškou ministerstva 
životního prostĜedí č. 3Ř1/2001 Sb. – katalog. O nakládání s odpady bude vedena 
dokumentace. PĜi realizaci stavby se do ovzduší nebudou uvolňovat žádné škodlivé látky. PĜi 
realizaci hrubé vrchní stavby se nepĜedpokládá vznik nadmČrné hladiny hluku a vibrací od 
stavebních strojĤ a náĜadí. Bude vznikat pouze bČžný stavební hluk a prašnost. V prĤbČhu 
výstavby bude provádČno kontrolní mČĜení hladiny hluku a akustického tlaku. Pokud by 
výsledky mČĜení prokázaly pĜekročení limitu hladinu hluku Ř0 dB a akustického tlaku 112 Pa, 
musely by být zamČstnancĤm poskytnuty osobní ochranné pomĤcky k ochranČ sluchu. PĜi 
pĜekročení limitu hladinu hluku Ř5 dB a akustického tlaku 200 Pa, je zamČstnanec povinen 
tyto ochranné pomĤcky využívat. Na staveništi budou využívány stroje ve vhodném 
technickém stavu, aby nešlo k úniku nežádoucích látek. ZnečištČné dopravní prostĜedky 
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6. Časový plán pro etapu zastĜešení 
Pro etapu zastĜešení jsem zpracoval časový plán v programu CONTEC za použití 
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7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
zastĜešení 
7.1. Návrh strojní sestavy 
Kapitola se zabývá návrhem strojní sestavy a pomĤcek pro technologickou etapu 
zastĜešení objektu bytového domu SO 02. Etapa zahrnuje montáž vazníkĤ systému GůNG-
NůIL Ěstyčníkové desky s prolisovanými trnyě na železobetonové vČnce, dále pak izolatérské, 
klempíĜské a tesaĜské práce. PĜi návrhu vycházím z prostorových možností staveništČ. Objekt 
je vysoký 10,3 m. Vazníky budou dopraveny na staveništČ jízdní soupravou tahače s návČsem, 
ostatní materiál bude dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou a užitkovým 
vozem. Pro dopravu pracovníkĤ a materiálu na stĜechu navrhuji stavební výtah. Montáž 
vazníkĤ bude realizována pomocí autojeĜábu, dvou nĤžkových plošin a pojízdného lešení. 
Kotvená PVC fólie bude svaĜována horkovzdušným svaĜovacím automatem a ručním 
svaĜovacím pĜístrojem. 
 
7.2. Mobilní jeĜáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Použití: 
ůutojeĜáb navrhuji na pĜepravu a montáž dĜevČných vazníkĤ. Vazníky budou autojeĜábem 
pĜepraveny z návČsu na místo skládky zĜejmé z výkresu zaĜízení staveništČ, poté budou ze skládky 
dopraveny na místo montáže. Vzhledem k prostorovým podmínkám na staveništi a rychlosti 
výstavby by byl vČžový jeĜáb nevhodný a neekonomický. 
 
Podmínky pro práci: 
ůutojeĜáb mĤže ovládat pouze pracovník disponující prĤkazem opravňující ho k Ĝízení 
zaĜízení. BĜemena nesmí být pĜenášena nad a v blízkosti pracovníkĤ a v zakázaném prostoru. 
ZátČžový diagram: Ĝešen v pĜíloze 7.1 
 
Technické parametry: 
Délka 10 300 mm  
ŠíĜka 2500 mm  
Výška 3550 mm  
ŠíĜka s vysunutými opČrami 6000 mm 
Celková hmotnost 24000 kg  
Nosnost 35000 kg  
Pojezd s bĜemenem ano  
Délka základního výložníku Zasunutý ř200 / Vysunutý 30000 mm  
Bezpečnostní zaĜízení ano  
Výkon motoru 205 kW  
Maximální dopravní rychlost Ř0 km/hod  
Stoupavost 60 %  
Tažné zaĜízení ůno 
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 Obr. 7.1: Mobilní jeĜáb Liebherr LTM 1030-2.1 (zdroj: [12]) 
 
7.3. Jízdní souprava délky 20,5 m 
7.3.1. Tahač Scania R 410 Streamline 
Použití: 
Tahač Scania R 410 bude použit 
v kombinaci s návČsem Goldhofer SPZ DH 
5 pro primární dopravu na staveništČ.  
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu C 
Technické parametry: 
Délka 5,7Ř m 
ŠíĜka 2,6 m 
Výška 3,343 m 
 
 Obr. 7.2:Tahač Scania R 410 Streamline 
(zdroj: [13]) 
 
7.3.2. Plošinový podvalník Goldhofer SPZ DH 5 
Použití: 
V kombinaci s tahačem Scania R 410 pro primární dopravu na staveništČ. 
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu C 
Technické parametry: 
ŠíĜka ložné plochy: 2550 mm 
Délka ložné plochy: 16,2 – 26,7 m, použití první polohy = 16,2 m 
Užitečná nosnost: min. 30 tun 
 




7.4. Jízdní souprava délky 16,5 m 
7.4.1. Tahač IVECO STRALIS ACTIVE TIME AT 440S45 T/P 
Použití: 
Tahač bude použit v kombinaci s návČsem 
SCHWůRZMÜLLER SPů 3/E RH 125 
pro primární dopravu na staveništČ.  
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu C 
Technické parametry: 
Délka 6,0Ř m 
ŠíĜka 2,55 m 
Výška 2,řř m 
 
 
Obr. 7.4: Tahač IVECO STRALIS (zdroj: 
[15]) 
 
7.4.2. Valníkový návČs SCHWůRZMÜLLER SPů 3/E RH 125 
Použití: 
V kombinaci s tahačem IVECO STRALIS 
pro primární dopravu na staveništČ. 
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu C 
Technické parametry: 
ŠíĜka ložné plochy: 2,4Ř m 
Délka ložné plochy: 13,62 m 
Celková hmotnost soupravy Ěpovolenáě 42t 
Vlastní hmotnost cca 5,6 t 
Zatížení náprav Ětechnickéě 27 t 
Zatížení točnice Ětechnickéě 12 t 





Obr. 7.5: Valníkový návČs 
SCHWůRZMÜLLER SPů 3/E RH 125 
(zdroj: [16])
 
Obr. 7.6: NávČs – rozmČry (zdroj: [16]) 
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7.5. Valník Iveco MP 260 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK20002 E – V1
Použití: 
Valník s hydraulickou rukou pro primární 
dopravu na staveništČ. Pomocí hydraulické 
ruky se materiál složí na skládku. 
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu C 
Technické parametry: 
ŠíĜka ložné plochy: 2450 mm 
Délka ložné plochy: 6900 mm 
Maximální hmotnost: 26 tun 
Maximální nosnost valníku: ř,5 tun 
Délka hydraulické ruky: 1Ř,ř m 
 
 
Obr. 7.7: Valník Iveco MP 260 (zdroj: 
[17]) 
 
Obr. 7.8: Hydraulická ruka Palfinger PK20002 E – V1 (zdroj: [18]) 
 
7.6. Užitkový vĤz Ford Transit T350 L3H2 
Použití: 
Použití pro pĜepravu ménČ rozmČrného 
materiálu, náĜadí a pracovních pomĤcek.  
Podmínky pro práci: 
ěidičské oprávnČní typu B 
Technické parametry: 
Nosnost: 1150 kg 
Objem motoru: 2198 cm3 
Objem nákladu: 12 m3 
Ložná plocha: 33řř x 1762 x 1750 mm  
Ěd x š x vě 
Celkové rozmČry: 57Ř2 x 1řřř x 23ř4 mm 
 
 










7.7. Pojízdné lešení HůKI UNIVERSůL 
Použití: 
Použití pĜi montáži vazníkĤ. KonkrétnČ 
k zavedení pĜíčného a podélného 
zavČtrování. Dále bude použito pro 
obkládání Ĝíms, realizaci klempíĜských 
prací a vČtracích otvorĤ stĜechy. 
Podmínky pro práci: 
Pracovníci budou dbát na bezpečnost pĜi 
práci ve výškách a zabezpečí odložené 
náĜadí proti pádu. Budou pĜedevším 
dodržovat NaĜízení vlády č.362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Technické parametry: 
Základní rozmČr pole: 3,05 x 1,25 m 










Obr. 7.11: Pojízdné lešení HůKI 






7.8. Stavební výtah GEDů 500 Z/ZP 
Použití: 
Stavební výtah bude využit pro pĜepravu 
materiálu a osob. Slouží pro vertikální 
sekundární dopravu. Kotvení bude 
provedeno v okenních otvorech ve tĜetím 
nadzemním podlaží.  
Podmínky pro práci: 
Pracovníci budou pĜedevším dodržovat 
NaĜízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  
Technické parametry: 
Nosnost osoby: 500 kg  
Nosnost materiálu: 850 kg 
Maximální výška: 100 m  
RozmČry klece: 1600 x 1400 x 1100 mm  












7.9. Pracovní nĤžková plošina Compact 12 
Použití: 
Použití pĜi provádČní prací ve výškách, 
pĜedevším pro ukládání vazníkĤ, obkládání 
Ĝíms a klempíĜské práce. 
Podmínky pro práci: 
Pracovníci budou pĜedevším dodržovat 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  
Technické parametry: 
Pracovní výška 12 m 
Max. výška podlahy koše 10 m 
Nosnost koše 300 kg 
ŠíĜka - 1,2 m 
RozmČry koše - F x G 2,3 x 1,2 m 
Kapacita nádrže 60 l 










7.10. Ruční kotoučová pila Bosch PKS 66ů 
Použití: 
Použití pro zkracování latí a palubek. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a opatrnost pĜi 
Ĝezání. 
Technické parametry: 
Jmenovitý pĜíkon: 1,600 W 
Jmenovitý prĤmČr pilového kotouče: 1ř0 
mm 
Max. hloubka Ĝezu pĜi ř0° Ěmmě: 66 
Max. hloubka Ĝezu pĜi 45° Ěmmě: 4Ř 
Max. otáčky kotouče Ěot/mině: 5000 




Obr. 7.14: Ruční kotoučová pila Bosch 
(zdroj: [23]) 
7.11. PĜímočará pila Bosch PST ř00 PEL 
Použití: 
Použití pro pĜesné Ĝezání hran a vyĜezávání 
otvorĤ. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a opatrnost pĜi 
Ĝezání.  
Technické parametry: 
Jmenovitý pĜíkon: 650 W 
Hloubka Ĝezu ve dĜevČ: ř0 mm 
Hloubka Ĝezu v oceli: 10 mm 
Počet volnobČžných zdvihĤ: 500 - 3100 
min-1 
Hmotnost: 2,2 kg 
 
 
Obr. 7.15: PĜímočará pila Bosch (zdroj: 
[24]) 
 
7.12. Vrtací kladivo Bosch PBH 2000 RE 
Použití: 
Použití pro vrtání otvorĤ do 
železobetonového vČnce a otvorĤ do dĜeva. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic.  
Technické parametry: 
Jmenovitý pĜíkon: 550 W 
Max. prĤmČr vrtání, beton: 20 mm 
Max. prĤmČr vrtání, dĜevo: 30 mm 
Max. prĤmČr vrtání, ocel: 13 mm 
Hmotnost: 2,0 kg 
 





7.13. ůkumulátorový šroubovák Bosch GSR 10,Ř-2-LI 
Použití: 
Použití pro zavrtávání vrutĤ do dĜeva. 
Bude vybaven náhradním akumulátorem 
pro ušetĜení času na nabíjení. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic.  
Technické parametry: 
NapČtí akumulátoru: 10,Ř V 
Max. prĤmČr vrtání do dĜeva: 1ř mm 
Max. prĤmČr vrtání do oceli: 10 mm 
Max. prĤmČr šroubování: 7 mm 
Krouticí moment, max. Ětuhý šroubový 
spoj): 30 Nm 
Krouticí moment, max. ĚmČkký šroubový 
spoj): 13 Nm 




Obr. 7.16: ůkumulátorový šroubovák Bosch 
(zdroj: [26]) 
7.14. Malá úhlová bruska Bosch GWS 7-115 
Použití: 
Použití pro zavrtávání vrutĤ do dĜeva. 
Bude vybaven náhradním akumulátorem 
pro ušetĜení času na nabíjení. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic.  
Technické parametry: 
VolnobČžné otáčky: 11.000 min-1  
Výstupní výkon: 300 W  
PrĤmČr kotouče: 115 mm  
Hmotnost: 1,9 kg 
Jmenovitý pĜíkon: 720 W 
 
 
Obr. 7.17: Malá úhlová bruska Bosch (zdroj: 
[27]) 
7.15. Horkovzdušný svaĜovací pĜístroj Leister Triac S 
Použití: 
Použití pro svaĜování PVC fólie, konkrétnČ 
opracování detailĤ, prostupĤ. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic. 
Odborná zpĤsobilost izolatéra. 
Technické parametry: 
NapČtí: 270 V  
PĜíkon: 1600 W  
Max. teplota: 650 °C  
Hmotnost: 1,1 kg 
Úroveň hlučnosti Lpů: 65 dB 
 





7.16. Horkovzdušný svaĜovací automat Leister Varimat V2 
Použití: 
Použití pro svaĜování dvou navazujících 
pásĤ mechanicky kotvené hydroizolace 
stĜechy z PVC fólie. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic. 
Odborná zpĤsobilost izolatéra. 
Technické parametry: 
NapČtí: 270 V  
PĜíkon: 4600 W  
Max. teplota: 620 °C  
Hmotnost: 35 kg 
Rychlost: 0,7 - 12,0 m/min 




Obr. 7.19: Leister Varimat V2 (zdroj: [29]) 
 
7.17. Plynový vsazovací přístroj GX ř0-WF 
Použití:  
Vsazování vrutĤ do dĜevČných materiálĤ. 
Podmínky pro práci: 
Použití ochranných brýlí a rukavic.  
Technické parametry: 
Jmenovitý pĜíkon: 0,650 kW 
Jmenovité napČtí: 230 V 
Odebíraný proud: 3,0 ů 
RozmČry D x Š x V: 360 x Řř x 203 mm 
Hmotnost: 2,7 kg 
Charakt. vrtací výkon: Ø 10 mm: 500 
mm/min 






Obr. 7.20: Plynový vsazovací pĜístroj 
(zdroj: [30]) 
7.18. NáĜadí 
rašple,úhelník, kladivo tesaĜské, klasické; svinovací metr, pásmo, ocelové pravítko, tesaĜská 
tužka, nĤž s háčkem, pĜímý nĤž, nĤžky, nĤžky na plech, kladivo, ocelový sekáč, šroubovák 
plochý a kĜížový, pilka na železo, imbusový klíč, mosazný kartáč, silikonový pĜítlačný 
váleček šíĜky 40 mm, mosazný pĜítlačný váleček na detaily, izolatérský nĤž s rovnou 
háčkovou čepelí, ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarĤ, šňĤrovačka, 
vodováha, prodlužovací kabel, vývČva s pĜíslušenstvím pro podtlakovou kontrolu 
 
7.19. Ochranné pomĤcky 
pracovní odČv, helma, obuv s mČkkou podešví s bezpečnostní špičkou, ochranné rukavice, 
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8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištČní 
8.1. Kontrolní a zkušební plán pro montáž vazníkĤ 
8.1.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola pĜipravenosti pracovištČ 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu pracovištČ. Kontrolují se 
zejména: zpevnČné plochy Ěskládka, staveništní komunikace, pĜedmontážní plochyě, jejich 
rozmČry, dostatečná únosnost a odvodnČní, oplocení staveništČ, jeho výška a neporušenost. 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora vizuálnČ zkontrolují, jestli pracovištČ odpovídá 
výkresu zaĜízení staveništČ Ěpoloha staveništní komunikace, bunČk, pĜípojných míst, 
skladovacích ploch, zvedacích zaĜízeníě. PĜed zahájením montážních prací pĜebírá 
stavbyvedoucí, mistr a technický dozor pracovištČ od čety provádČjící zdČní a železobetonový 
vČnec, zároveň jsou pĜedány i hlavní geodetické body, 1 výškový a 2 smČrové, které bude 
zhotovitel po dobu montáže používat. Betonový povrch železobetonových vČncĤ by mČl 
vykazovat mezní výchylku nejvýše 5 mm na 2 metrové lati. Mezní odchylky skutečných 
délek a délek v pĤdoryse, u rozmČru konstrukce Ř - 16 m je ± 20 mm, 16 - 25 m je ± 25 mm, u 
rozmČru konstrukce nad 25 m je odchylka ± 30 mm. O kontrole bude sepsán protokol a bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Legislativa: NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích; ČSN EN 13670 ProvádČní betonových 
konstrukcí; Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. O technických požadavcích na stavby 
Kontrolu provede: SV, M, TDI, G  
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ a mČĜením 
 
2. Kontrola projektové dokumentace 
Je tĜeba zkontrolovat správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace, 
pĜedevším dílčí dokumentace zpracovaná specializovanou firmou pro provádČní pĜíhradových 
vazníkĤ. Dokumentace musí být platná, označena razítkem. Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí. O kontrole sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace 
obsahuje konstrukční výkresy, pĤdorysy a Ĝezy daného objektu, dále technickou zprávu a 
výkazy výmČr. Dílčí dokumentace pultového vazníku obsahuje návrh dimenzí prvkĤ, zpĤsobu 
kotvení prvkĤ, podélného a pĜíčného ztužení konstrukce. 
 
Legislativa: Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu; Vyhláška č. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb; ČSN EN 1řř5-1-1 Eurokód 5: Navrhování dĜevČných 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 
ČSN EN 1řř5-1-2 Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla 
- Navrhování konstrukcí na účinky požáru; ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování 
dĜevČných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Kontrolu provede: SV, M, TDI, P  
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ 
 
3. Kontrola dodaného materiálu 
Bude provedena kontrola dodaných vazníkĤ, kotevních prvkĤ a pomocného materiálu 
ĚlatČ 25x100 mm, hydroizolační páskyě na staveništČ. Počet dodaných vazníkĤ a kotevních 
prvkĤ pro objekt SO 02 musí odpovídat výkazu výmČr a dílčí projektové dokumentaci. 
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Vazníky musí být celistvé, bez mechanického poškození a prĤhybu. Vazníky budou 
pĜemČĜeny a bude provedena kontrola, zda rozmČry jednotlivých prvkĤ odpovídají projektové 
dokumentaci. Styčníkové desky nesmČjí vykazovat odchylku od jejich pĜedepsané polohy 
více než 10 mm v jakémkoliv smČru. Celkové vodorovné a svislé rozmČry se nesmí 
odchylovat od pĜedepsaných rozmČrĤ více než o tyto tolerance: rozmČry do 10 m včetnČ – 20 
mm; rozmČry vČtší než 10 m – 2 mm na každý metr. Kolísání rozmČrĤ prvkĤ z jedné výrobní 
dávky nesmí být vČtší než 10 mm. Dále bude vizuálnČ kontrolována impregnace dovezených 
prvkĤ, které budou mít nazelenalou barvu pro ovČĜení provedené impregnace ve výrobnČ. 
Každý nosný prvek musí být zĜetelnČ a nesmazatelnČ označen: identifikací výrobce, zakázky a 
výrobní dávkou, odkazem na pĜíslušnou ČSN. PĜi návrhu ztužení bude na prvcích uvedena 
poloha podporových ploch a bodĤ. Bude provedena kontrola certifikátĤ a dodacích listĤ 
provádČcí firmy. Kontrolu provedou technický dozor investora a mistr. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Legislativa: ČSN 4ř 0600-1Ochrana dĜeva - základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana, 
dodací listy výrobce, certifikáty; ČSN EN 14250 DĜevČné konstrukce - Požadavky na 
prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny; ČSN 
EN 14545 DĜevČné konstrukce - Spojovací prostĜedky – Požadavky; ČSN EN 145ř2+ů1 
DĜevČné konstrukce - Kolíkové spojovací prostĜedky - Požadavky 
Kontrolu provede: SV, M, TDI 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ a mČĜením 
 
4. Kontrola skladování materiálu 
Stavbyvedoucí provede kontrolu skládky: rovinnost, odvodnČní, dostatečná únosnost 
podkladu, a zda je skládka v dosahu zvedacích mechanizmĤ. Budou kontrolovány minimální 
rozestupy mezi stohy s vazníky Ř00 mm, pro možnost pĜístupu. Bude kontrolováno uložení 
vazníkĤ na podkladních hranolech 100 x 100 mm po vzdálenostech maximálnČ 1 m tak, aby 
se žádná část nedotýkala zemČ. Kontroluje se také skladování ve vodorovné poloze, to je 
možné pouze do výšky 1,5 m a je nutné zajistit stoh proti sesunutí. Kontroluje se chránČní 
prvkĤ pĜed povČtrnostními vlivy. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám na 
staveništi budou skladované prvky pĜikryty plachtou. BČhem doby uložení na skládce je nutné 
vyloučit možné poškození či prĤhyb vazníkĤ. Ostatní vČtší materiál bude také skladován na 
staveništní skládce, menší pak v uzamykatelných buňkách umístČných v severní části 
staveništČ. 
 
Legislativa: technické listy, ČSN 732Ř10 DĜevČné stavební konstrukce. ProvádČní 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: prĤbČžnČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
5. Kontrola strojní sestavy 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu jednotlivých strojĤ. Kontrolují zejména 
technický stav strojĤ Ěúnik provozních kapalině, únosnost kritického bĜemena dle technického 
listu. PĜed montáží vazníkĤ autojeĜábem musí být zkontrolováno bezpečné zapatkování 
v pozici dle zaĜízení staveništČ. Dále bude provedena kontrola náĜadí, zda není náĜadí 
poškozeno, zda pĜívody proudu neprobíjí, zda jsou pohyblivé části opatĜeny kryty. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Legislativa: NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí; technické listy strojĤ 
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Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
6. Kontrola pracovníkĤ 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci zpĤsobilí pro vykonávání činnosti, zda mají potĜebné 
certifikáty a prĤkazy Ězejména vazačskýě, zda byli proškoleni o BOZP a jestli mají pracovníci 
potĜebné pracovní a ochranné pomĤcky Ězejména helmy, reflexní vestyě. Kontroluje se 
kvalifikace a platnost strojnického prĤkazu jeĜábníka. MĤže být provedena namátková 
kontrola na alkohol a drogy. Pracovníci musí být seznámení s postupy provádČní montáže. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
Legislativa: zpĤsobilost, kvalifikace, plán BOZP, NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek a zavedení signálĤ 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ 
 
8.1.2. Mezioperační kontrola 
7. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky mČĜení teploty se zapíší do 
stavebního deníku. Práce s jeĜábem budou zastaveny, pokud rychlost vČtru pĜekročí 10 m/s a 
viditelnost bude menší než 30 m. PĜi teplotách nižších než -10°C, ztrácejí vázací prostĜedky 
svoji deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo snČžení, 
kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce pozastaveny. 
 
Legislativa: Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mČní zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci; NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích; 
ČSN ISO 124Ř0-1 JeĜáby - Bezpečné používání - Část 1: VšeobecnČ; ČSN EN 14ř2-1+A1 
Textilní vázací prostĜedky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro 
všeobecné použití Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
8. Kontrola podkladu 
Kontrolují se tvary, rozmČry a sklony hotových železobetonových vČncĤ, ty musí 
odpovídat výkresĤm tvaru v projektové dokumentaci. Povolená odchylka vodorovnosti, na 
konstrukci délky Ř – 16 m, je 12 mm. Mezní odchylka rozmČrĤ prĤĜezu monolitických 
konstrukcí, které mají základní rozmČr 0,12 – 0,25 m, je ± 6 mm. Schmidtovým tvrdomČrem 
zjistíme požadovanou únosnost konstrukce, která nesmí být menší než 70%. 
 
Legislativa: ČSN EN 13670 ProvádČní betonových konstrukcí; ČSN EN 12504-2 Zkoušení 
betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým 
tvrdomČrem 
Kontrolu provede: M, SV 






9. Kontrola provedení montážního spoje, ztužidel 
Bude zkontrolována správnost provedení pĜípadných montážních spojĤ vazníkĤ délky 
15,4 a 16,35 m realizovaných pomocí pĜíložek doplnČných svorníky a konvexními hĜebíky dle 
statického návrhu. Zkontrolována budou také ztužující pole tvoĜená vazníky a ztužidly dle 
statického návrhu podle projektové dokumentace. 
 
Legislativa: PD; ČSN 732Ř10 DĜevČné stavební konstrukce. ProvádČní; TP 
Kontrolu provede: SV, M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
10. Kontrola uvázání prvkĤ na zvedacím mechanismu 
Bude zkontrolována správnost a funkčnost úvazu pĜi zdvihu 200 – 300 mm nad terénem 
pĜed osazováním. Nutno kontrolovat, aby nedocházelo k točení a houpání vodících lan, a také 
je tĜeba dodržet limitní úhel pro zavČšení bĜemene. 
 
Legislativa: TP 
Kontrolu provede: V 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
11. Kontrola osazení, vyrovnání, kotvení prvkĤ a ztužení konstrukce 
Bude se kontrolovat podložení vazníkĤ hydroizolačními pásky, pĜesné osazení prvního 
ztužujícího pole dle projektové dokumentace. PĜípadné nepĜesnosti budou muset být 
srovnány. Je tĜeba zkontrolovat správnČ zvolený úhelník pro kotvení posuvné, či pevné 
podpory a také správnost provedení zarážecích kotev. Je nutné zkontrolovat, zda jsou 
úhelníky osazeny od sebe a nezasahují pĜíliš do styčníkových desek. Dále bude kontrolováno 
ztužení OndĜejovými kĜíži pĜes dvČ pole vazníkĤ pomocí latí 25 x 100 mm. Bude se 
kontrolovat postup montáže dle montážního plánu. 
 
Legislativa: TP, PD, ČSN 732Ř10 DĜevČné stavební konstrukce. ProvádČní; ČSN 73 0210-1 
Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. Část 1: PĜesnost osazení 
Kontrolu provede: SV, M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
8.1.3. Výstupní kontrola 
12. Kontrola celé montované konstrukce 
Provede se kontrola zhotovené konstrukce, pĜedevším dodržení projektové dokumentace, 
provedení kotvení a zavČtrování, kompletnost. Konstrukce musí být stabilní, únosná a bez 
viditelných deformací. PĜípadné nedostatky musí být zaznamenány a stanoven zpĤsob 
nápravy. Maximální odchylka od vertikály: ±10 mm 
 
Legislativa: PD; ČSN 73 0210-1 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. 
Část 1: PĜesnost osazení; ČSN EN 1řř5-1-1 Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Kontrolu provede: SV, M, TDI 





8.2. Kontrolní a zkušební plán stĜešního pláštČ ploché stĜechy 
8.2.1. Vstupní kontrola 
1. Kontrola pĜipravenosti pracovištČ 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu pracovištČ. Kontrolují se 
zejména: zpevnČné plochy Ěskládka, staveništní komunikace, pĜedmontážní plochyě, jejich 
rozmČry, dostatečná únosnost a odvodnČní, oplocení staveništČ, jeho výška a neporušenost. 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora vizuálnČ zkontrolují, jestli pracovištČ odpovídá 
výkresu zaĜízení staveništČ Ěpoloha staveništní komunikace, bunČk, pĜípojných míst, 
skladovacích ploch, zvedacích zaĜízeníě. PĜed zahájením montážních prací pĜebírá 
stavbyvedoucí, mistr a technický dozor pracovištČ od čety, která provedla záklop podbitím 
vazníkĤ, vložila tepelnou izolaci mezi dolní pásy a pĜekryla izolaci vČtrozábranou. Zároveň 
jsou pĜedány i hlavní geodetické body, 1 výškový a 2 smČrové, které bude zhotovitel po dobu 
montáže používat. O kontrole bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
Legislativa: NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích; Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. O 
technických požadavcích na stavby 
Kontrolu provede: SV, M, TDI, G  
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ a mČĜením 
 
2. Kontrola projektové dokumentace 
Je tĜeba zkontrolovat správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace, 
pĜedevším dílčí dokumentace zpracovaná specializovanou firmou pro provádČní pĜíhradových 
vazníkĤ. Dokumentace musí být platná, označena razítkem. Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí. O kontrole sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace 
obsahuje konstrukční výkresy, pĤdorysy a Ĝezy daného objektu, dále technickou zprávu a 
výkazy výmČr. Dílčí dokumentace pultového vazníku obsahuje návrh dimenzí prvkĤ, zpĤsobu 
kotvení prvkĤ, podélného a pĜíčného ztužení konstrukce. 
 
Legislativa: Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu; Vyhláška č. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb; ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – základní ustanovení; 
ČSN EN 7ř5 ProstĜedky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zaĜízení; ČSN P 73 0600 
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení; ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové 
hydroizolace - Základní ustanovení 
Kontrolu provede: SV, M, TDI, P  
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ 
 
3. Kontrola navržených kotevních prvkĤ 
Pro ovČĜení únosnosti kotevních prvkĤ a vhodného podkladu bude tĜeba provést výtažné 
zkoušky. Výtažné zkoušky provede osoba s patĜičným oprávnČním v souladu s ETAG 006 – 
ProvádČní výtažných zkoušek na stavbČ. Pro ovČĜení únosnosti kotevního prvku 0,4 kN. 
Součinitel bezpečnosti dle ETůG 006 pro dĜevČné stĜešní konstrukce je 2,5. Únosnost 
podkladu musí být minimálnČ 2,5 násobná, než požadovaná únosnost kotevního prvku 
v součinnosti s fólií Ě1 kNě. V pĜípadČ nesplnČní bude tĜeba ovČĜit jiný typ kotevního prvku 





- Vybere se správná vložka nebo nákružek pro kotvení, které se má zkoušet, a osadí do 
výtažné desky. 
- Ukazatel mČĜícího zaĜízení pro maximální zatížení se nastaví na nulu. 
- Zkušební pĜístroj se umístí nad kotevní prvek a výtažná deska se vsune pod hlavu 
kotevního prvku. 
- Zatížení se na kotevní prvek aplikuje pomalým otáčením napínací rukojeti a pozorují 
se ručičky pro současné a maximální zatížení. Zatížením se pĤsobí postupnČ a 
zaznamenává se chování ručiček, dokud ručička pro současné zatížení nezačne padat. 
- Pohybující se ukazatel pro maximální zatížení zĤstane v nejvyšší poloze a ukáže 
číslici maximálního zatížení. 
- Tah se postupnČ uvolní a výtažná deska se vrátí do své počáteční zapuštČné polohy a 
vyjme z upevnČní. 
 
Legislativa: ETAG 006 – Systémy mechanicky kotvených pružných stĜešních hydroizolačních 
povlakĤ; technické listy 
Kontrolu provede: M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, mČĜením 
 
4. Kontrola dodaného materiálu 
Bude zkontrolována shodnost dodacího listu s objednacím listem. Kontroluje se množství 
a kvalita dodaného materiálu, která by mČla odpovídat výkazu výmČr a projektové 
dokumentaci. Zkontrolují se technické vlastnosti výrobkĤ, které jsou deklarovány v 
technických listech výrobcĤ. Dále je nutné provČĜit, zda vlivem pĜepravy nedošlo k poškození 
materiálu. Kontroluje se materiál: PVC fólie, poplastované plechy, vruty, pojistná zálivka, PU 
tmel a geotextílie. 
 
Legislativa: ČSN EN 13ř56 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci stĜech - Definice a charakteristiky; dodací listy; technické listy; certifikáty 
Kontrolu provede: SV, M, TDI 
Četnost a zpĤsob: pĜi každé dodávce, vizuálnČ a mČĜením 
 
5. Kontrola skladování materiálu 
Kontroluje se kvalita uskladnČní materiálu, ten je skladován v uzamykatelných buňkách a 
na staveništní skládce. Role PVC fólií jsou skladovány naležato, na dĜevČných paletách, jsou 
obaleny fólií a palety umístČné na skládce budou pĜed povČtrnostními vlivy zakryty plachtou. 
Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Materiál je vhodné zpracovat do 12 
mČsícĤ od data výroby. Tepelnou izolaci a geotextílii je nutné chránit pĜed povČtrnostními 
vlivy a vlhkostí, jsou skladovány v uzamykatelných buňkách, na dĜevČných paletách 
obalených ochrannou fólií. 
 
Legislativa: ČSN 26 ř030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 
skladování; technické listy výrobce 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: pĜi každé dodávce, vizuálnČ, mČĜením 
 
6. Kontrola strojní sestavy 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu jednotlivých strojĤ. Kontrolují zejména 
technický stav strojĤ Ěúnik provozních kapalině. Dále bude provedena kontrola náĜadí, zda 
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není náĜadí poškozeno, zda pĜívody proudu neprobíjí, zda jsou pohyblivé části opatĜeny kryty. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Legislativa: NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí; technické listy strojĤ 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ 
 
7. Kontrola pracovníkĤ 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci zpĤsobilí pro vykonávání činnosti, zda mají potĜebné 
certifikáty a prĤkazy Ězejména vazačskýě, zda byli proškoleni o BOZP a jestli mají pracovníci 
potĜebné pracovní a ochranné pomĤcky Ězejména helmy, reflexní vestyě. Kontroluje se 
kvalifikace a platnost strojnického prĤkazu jeĜábníka. MĤže být provedena namátková 
kontrola na alkohol a drogy. Pracovníci musí být seznámení s postupy provádČní montáže. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
Legislativa: zpĤsobilost, kvalifikace, plán BOZP 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ 
 
8.2.2. Mezioperační kontrola 
8. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky mČĜení teploty se zapíší do 
stavebního deníku. Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo snČžení, kdy hrozí 
nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce pozastaveny. Hydroizolační pásy z mČkčeného 
PVC je vhodné zpracovat pĜi teplotách vyšších než +5°C, maximálnČ však +40°C, pokud 
teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahĜát v temperovaných skladech, pĜi teplotČ nižší než 
-5°C je nutné práce s PVC fóliemi pozastavit. 
 
Legislativa: Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mČní zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci; NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích; technické listy 
výrobce 
Kontrolu provede: M, SV 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
9. Kontrola podkladu 
Kontrolují se tvary, rozmČry a sklony hotového bednČní z OSB desek a vše musí být 
v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se, zda podklad je tuhý a souvislý, zda mezi 
jednotlivými deskami jsou ponechány volné spáry šíĜky 3 mm na každý 1 m rozmČru desky. 
Takto musí být dodržena i obvodová dilatace. Pro oddČlení bednČní od PVC fólie musí být 
použita netkaná textilie s gramáží 300 g/m2. Kontrolují se minimální pĜíčné a podélné 
pĜesahy 50 mm a bodové svaĜení. Za vČtrného počasí je tĜeba geotextílii zatížit. 
 
Legislativa: ČSN EN ISO 1031Ř Geosyntetika - Termíny a definice; technické listy 
Kontrolu provede: M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
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10. Kontrola montáže poplastovaných profilĤ 
Kontroluje se ukotvení poplastovaných plechĤ k nosné konstrukci pomocí vrutĤ, v místČ 
po obvodu stĜechy, v místČ vystupujících konstrukcí Ěkomín, atikaě. Osová vzdálenost 
kotevních prvkĤ je 160 mm, u profilĤ s rozvinutou šíĜkou vČtší než 200 mm je nutné kotvení 
ve 2 Ĝadách vzájemnČ posunutých. Dále se kontrolují dilatační spáry 3-5 mm mezi 
napojenými pásy, ty jsou následnČ pĜelepeny textilní páskou a pĜivaĜeny páskem fólie. 
 
Legislativa: ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení; technický list 
Kontrolu provede: M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
11. Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie 
Kontrolována je orientaci fólie svČtle šedou barvou nahoru. Fólie je podkládána kolmo na 
smČr spádu pultové stĜechy. PĜi kotvení je tĜeba postupovat od okrajĤ, poté postupnČ 
opracovávat detaily. Kontrolovány budou jednotlivé pruhy fólií pokládané na vazbu 
s posunem čelních spojĤ nejménČ 200 mm, aby nedošlo ke vzniku kĜížového spoje. 
Zkontroluje se, že fólie bude pokládána s podélnými a pĜíčnými pĜesahy, vyznačenými 
potiskem na okraji fólie, minimálnČ 100 mm a musí být dodržena minimální šíĜka podélného 
a pĜíčného svaru 30 mm. Počet kotevních prvkĤ se musí shodovat s kotevním plánem, je 
nutné zkontrolovat počet prvkĤ na 1 m2 v závislosti na umístČní v ploše, u okrajĤ a rohĤ. 
V pĜípadČ velkého počtu kotev je nutné kotvit ve dvou, tĜech Ĝadách. Kontrolovat se bude také 
vyčnívání vrutĤ z bednČní. Vruty by mČly vyčnívat minimálnČ 10 mm. PĜi svaĜování fólií 
kontrolujeme požadovanou teplotu k natavení fólie, jejich čistotu a kvalitu. Svar musí mít 
minimální šíĜku 30 mm, vytečení hmoty ze spoje značí kvalitní svaĜení. Teplota okolního 
vzduchu a podkladní vrstvy by nemČla klesnout pod -5 °C.  
 
Legislativa: TP, ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení; ČSN EN 13ř56 
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci stĜech - Definice 
a charakteristiky; technické listy 
Kontrolu provede: SV, M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
12. Kontrola vizuální a kontrola jehlou 
PrĤbČžnČ se provádí kontrola hydroizolační vrstvy vizuálnČ. Kontrolují se šíĜky svarĤ, 
celá plocha, detaily, zpĤsob zaválečkování v místČ spoje, velikosti pĜesahĤ, vruby a rýhy, 
znečištČní fólie chemickými látkami a pĜípravky a zeslabení. Jsou pĜípustné vruby do hloubky 
10% tloušťky fólie, u hlubších je nutné pĜeplátování. Spoje fólií v ploše a v detailech jsou 
provČĜeny zkušební jehlou. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 
mezi fólie částečnČ nebo zcela a toto místo se musí záplatovat. 
 
Legislativa: TP, ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení; technické listy 
Kontrolu provede: SV, M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
13. Kontrola opracování prostupĤ a svislých částí 
PĜi provádČní prostupu potrubí se kontroluje: svislé svaĜení fólie do výšky minimálnČ 
150 mm, navléknutí manžety na prostup a její pĜivaĜení k položené hydroizolaci, pĜivaĜení 
styku mezi manžetou a svislou částí prostupu, zatmelení horní části fólie ve styku s ocelovou 
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objímkou PU tmelem, pĜípadné svaĜení PVC trubky s fólií. PĜi provádČní fólie na svislých 
částech se kontroluje: vyvedení do výšky minimálnČ 150 mm, navaĜení pĜíĜezĤ fólie na 
poplastované plechy, navaĜení fólie na vnitĜní koutovou lištu, provedení zatmelení pojistnou 
zálivkou mezi stykem poplastovaného profilu a svislou plochou. 
 
Legislativa: ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení; technické listy 
Kontrolu provede: SV, M 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, mČĜením 
 
8.2.3. Výstupní kontrola 
14. Kontrola tČsnosti hydroizolační vrstvy vakuovou zkouškou 
Kontrola T – spojĤ a náhodnČ vybraných podélných spojĤ se provede vakuovou 
zkouškou. Určené místo se očistí a nanese se na nČj detekční kapalina Ěsaponát s vodouě, 
následnČ se pĜiloží vakuový zvon. Z prĤhledného zvonu se odsaje vzduch, za vzniku podtlaku 
0,02 MPa. Dosažená hodnota podtlaku by mČla být konstantní po dobu minimálnČ 30 s, 
netČsnost se projeví vznikem bublin. Tuto zkoušku je možná provést nejdĜíve 1 hodinu po 
provedení svaru fólií. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 
 
Legislativa: ČSN EN 15ř3 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení tČsnosti - Bublinková metoda; 
ČSN 73 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení; technický list 
Kontrolu provede: SV, M, TDI 
Četnost a zpĤsob: jednorázovČ, vizuálnČ, zkoušky 
 
15. Kontrola kompletní stĜešní konstrukce 
Kontrolují se rozmČry skutečného provedení konstrukce s projektovou dokumentací. 
Spád hotové konstrukce se kontroluje pomocí vodováhy a nivelačního pĜístroje, sklon i smČr 
musí odpovídat projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latČ kontrolují prohlubnČ, které 
nesmČjí být hlubší než 1 cm, tyto prohlubnČ by vedly k vzniku kaluží a následnému porušení 
hydroizolační vrstvy. 
 
Legislativa: ČSN ISO 7077 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. MČĜické metody ve výstavbČ. 
Všeobecné zásady a postupy pro ovČĜování správnosti rozmČrĤ; ČSN ISO 7737 Geometrická 
pĜesnost ve výstavbČ. Tolerance ve výstavbČ. Záznam dat o pĜesnosti rozmČrĤ; ČSN 73 1ř01 
Navrhování stĜech – Základní ustanovení; projektová dokumentace 
Kontrolu provede: SV, M, TDI, G 
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9. Bezpečnost práce pĜi provádČní zastĜešení 
9.1. Legislativa 
PĜi práci na staveništi budou dodržovány pĜedpisy: 
 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích.  
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ, mycích, čistících a desinfekčních prostĜedkĤ  
Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  
Zákon č. 225/2012 Sb. Zákon, kterým se mČní zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci.  
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí. 
9.2. NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích 
PĜíloha č. 1  
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ  
1. Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
aě staveništČ v zastavČném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejménČ 1,Ř m. 
PĜi vymezení staveništČ se bere ohled na související pĜilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménČ narušit. Náhradní komunikace je nutno ĜádnČ 
vyznačit a osvČtlit,  
bě u liniových staveb nebo u stavenišť popĜípadČ pracovišť, na kterých se provádČjí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevnČné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé stĜední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky mĤže 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle pĜílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto naĜízení,  
c) nelze-li u prací provádČných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
dĤvodĤ ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištČna jiným zpĤsobem, 
napĜíklad Ĝízením provozu nebo stĜežením,  
dě nepoužívané otvory, prohlubnČ, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pĜílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto naĜízení nebo zasypány.  
2. Zhotovitel určí zpĤsob zabezpečení staveništČ proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveništČ tak, aby byly zĜetelnČ rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhĤty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim vedou.  
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveništČ pro zrakovČ a pohybovČ postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popĜípadČ ohrazení 
staveništČ na veĜejných prostranstvích a veĜejnČ pĜístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  
4. Vjezdy na staveništČ pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16ě, provádČjícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15ě na všech vjezdech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim vedou.  
5. PĜed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaĜízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatĜení ke splnČní podmínek stanovených provozovateli tČchto 
vedení, staveb nebo zaĜízení17ě, a bČhem provádČní prací je dodržuje.  
6. Po celou dobu provádČní prací na staveništi musí být zajištČn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvČtlení stanoví zvláštní právní pĜedpis5).  
7. PĜístup na jakoukoli plochu, která není dostatečnČ únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zaĜízením nebo jinými prostĜedky zajištČno bezpečné provedení práce, popĜípadČ umožnČn 
bezpečný pohyb po této ploše.  
Ř. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravČ a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popĜípadČ jeho bezprostĜední 
blízkosti. Ězdroj: [32]ě 
ěešení: StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 1,Ř m, aby bylo zabránČno vstupu 
nepovolaným osobám a prostor staveništČ byl oddČlen od okolí. Oplocení bude provedeno 
z pozinkovaných sloupkĤ, vzpČr, podhrabových desek a čtyĜhranného pletiva. Oplocení bude 
doplnČno dvČma uzamykatelnými branami pro vjezd a výjezd prostĜedkĤ primární dopravy. 
PĜístup na staveništČ bude pro pracovníky zajištČn jednou vstupní brankou u jižního výjezdu. 
Na oplocení jsou vyvČšeny bezpečnostní tabule a umístČny značky výstrahy „Pozor stavba“ a 
zákazu „Nepovolaným vstup zakázán“. 
 
II. ZaĜízení pro rozvod energie  
1. Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečnČ chránČny pĜed nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zaĜízení pro rozvod energie a ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvádČné energie, podmínkám vnČjších vlivĤ a odborné zpĤsobilosti fyzických osob, které mají 
pĜístup k součástem zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ označeny.  
2. Dočasná elektrická zaĜízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávnČné manipulaci a s jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující 
se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí zĤstat z 
provozních dĤvodĤ zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávnČné manipulaci. Ězdroj: [32]ě 
ěešení: PĜípojka s hlavním elektrickým rozvadČčem bude provedena pĜed zahájením etapy 
zastĜešení. Vedle hlavního rozvadČče pro SO 01, na hranici pozemku, jsou zbudovány 
dočasné rozvodny elektrického vedení u bunČk a stavebního výtahu. ElektromČr je umístČn v 
uzamykatelné skĜíni, chránČn pĜed vniknutím nepovolaných osob. RozvadČč podléhá 
normovým požadavkĤm a je podrobován pravidelným kontrolám. Hlavní vypínače jsou 
viditelnČ označeny a trvale pĜístupné všem pracovníkĤm, ti jsou seznámeni s jeho umístČním 
a používáním. Vedení elektrického proudu v zemi bude opatĜeno výstražnou červenou fólií, 




III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi  
1. Pohyblivá nebo pevná pracovištČ nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na  
aě počet fyzických osob, které se na nich současnČ zdržují,  
bě maximální zatížení, které se mĤže vyskytnout, a jeho rozložení,  
cě povČtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
2. Nejsou-li podpČry nebo jiné součásti pracovišť dostatečnČ stabilní samy o sobČ, je tĜeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracovištČ nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádČní odborných prohlídek pracovištČ zpĤsobem a v intervalech 
stanovených v prĤvodní dokumentaci, vždy však po zmČnČ polohy a po mimoĜádných událostech, které 
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy č. 3 části I k tomuto naĜízení a podle 
pokynĤ výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ18ě a požadavky na organizaci 
práce a pracovních postupĤ stanovenými v pĜíloze č. 3 k tomuto naĜízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí.  
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životĤ nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení majetku nebo životního prostĜedí 
vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. DĤvody pro pĜerušení práce 
posoudí a o pĜerušení práce rozhodne fyzická osoba povČĜená zhotovitelem.  
6. PĜi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních.  
7. Dojde-li v prĤbČhu prací ke zmČnČ povČtrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popĜípadČ provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpečnost práce zejména pĜi 
používání a provozu strojĤ, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné zmČny 
technologických postupĤ tak, aby byla zajištČna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
zmČnou technologických postupĤ zhotovitel neprodlenČ seznámí pĜíslušné fyzické osoby.  
Ř. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocenČ byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro pĜípad nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potĜebu včasného poskytnutí 
první pomoci. Ězdroj: [32]ě 
ěešení: Na staveništi budou probíhat montážní práce z pojízdného lešení, pĜípadnČ žebĜíkĤ. 
Lešení lze používat na dostatečnČ únosném a rovinném podloží, pĜed používáním je nutné 
zajistit jeho stabilitu stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m2. Veškeré práce 
budou pĜerušeny pĜi teplotách nižších než -10°C, rychlosti vČtru vyšším než 10 km/s a pĜi 
dohlednosti nižší než 30 m. 
 
PĜíloha č. 2  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí 
na staveništi  
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ  
1. PĜed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost pĤdy, pĜejezdĤ a mostĤ, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popĜípadČ jiných podzemních 
pĜekážek, umístČní nadzemních vedení a pĜekážek. 
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2. PĜi provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v prĤbČhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závČsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištČny proti zaboĜení, posunutí nebo uvolnČní. Ězdroj: [32]ě 
ěešení: PĜi montáži vazníkĤ bude pracovat autojeĜáb Liebherr LTM 1030-2.1. PĜed jeho 
použitím je nutné zajistit jeho pracovní polohu pomocí zapatkování na zpevnČné ploše. Tento 
jeĜáb má pĜesnČ vytyčenou pracovní oblast, je zakázané manipulovat s bĜemenem v 
prostorách mimo staveništČ, nebo nad staveništními buňkami kde se shromažďují osoby. 
Práce s jeĜábem je nutné pozastavit, je-li rychlost vČtru vyšší než 10 km/h, viditelnost nižší 
než 30m/h a teploty pod -10°C. PĜi tČchto teplotách ztrácejí vazačské prostĜedky svoji 
deklarovanou únosnost. Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální 
protokol o technické prohlídce. PĜed použitím strojĤ a nástrojĤ je nutné provést kontrolu 
jejich technického stavu, zda nejsou zjevnČ poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se 
pĜívodní kabely, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojĤ pĜi pĜerušení a ukončení práce  
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištČné v prĤbČhu pĜedchozího 
provozu nebo používání stroje a s pĜípadnými závadami je ĜádnČ seznámena i stĜídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištČn v souladu s návodem k 
používání, napĜíklad zakládacími klíny, pracovním zaĜízením spuštČným na zem nebo zaĜazením 
nejnižšího rychlostního stupnČ a zabrzdČním parkovací brzdy. RovnČž pĜi pĜerušení práce musí být 
stroj zajištČn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzdČním parkovací brzdy nebo pracovním 
zaĜízením spuštČným na zem.  
3. Po ukončení práce a pĜi jejím pĜerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištČno i pracovní 
zaĜízení stroje jeho spuštČním na zem nebo umístČním do pĜepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání.  
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemĤže v pĜípadČ potĜeby okamžitČ 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatĜení, která zabrání samovolnému spuštČní 
stroje a jeho neoprávnČnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 
spínací skĜíňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovištČ, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pĜedmČty ani činností provádČnou v jeho okolí. 
(zdroj: [32]) 
ěešení: ůutojeĜáb a nĤžkové plošiny zĤstanou po ukončení smČny na svém místČ, 
zabezpečený proti pohybu. Dojde k zasunutí teleskopického výložníku autojeĜábu a 
zabezpečení stroje proti vniknutí nepovolaným osobám. Pokud se na strojích vyskytne 
porucha, zajistí obsluha její nápravu nebo zavolá servisního technika. 
 
XV. PĜeprava strojĤ  
1. PĜeprava, nakládání, skládání, zajištČní a upevnČní stroje nebo jeho pracovního zaĜízení se provádí 
podle pokynĤ a postupĤ uvedených v návodu k používání. Není-li postup pĜi pĜepravČ stroje a jeho 
pracovního zaĜízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním pĜedpise.  
2. PĜi nakládání, skládání a pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku, jakož i pĜi vlečení 
stroje a jeho pĜipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního pĜedpisu22ě a dále uvedené bližší požadavky.  
3. PĜi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku se v kabinČ pĜepravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prostĜedku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak.  
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4. PĜi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku jsou pracovní zaĜízení, popĜípadČ jiná 
pohyblivá zaĜízení zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevnČna 
a mechanicky zajištČna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti pĜevržení, popĜípadČ na ložné ploše 
dopravního prostĜedku uložena a upevnČna samostatnČ. 
5. Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečnČ zabrždČn a mechanicky zajištČn proti nežádoucímu pohybu.  
6. PĜi najíždČní stroje na ložnou plochu dopravního prostĜedku a sjíždČní z ní se všechny fyzické osoby 
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nČmž by mohly být ohroženy pĜi pádu nebo pĜevržení 
stroje, pĜetržení tažného lana nebo jiné nehodČ.  
7. Fyzická osoba, navádČjící stroj na dopravní prostĜedek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostĜedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždČní a sjíždČní stroje.  
Ř. PĜi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaĜízení, popĜípadČ jiná pohyblivá 
zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání.  
ř. PĜípojný stroj musí být pĜi pĜipojování k tažnému vozidlu bezpečnČ zabrždČn a mechanicky zajištČn 
proti nežádoucímu pohybu. PĜi pĜipojování pĜípojného stroje, jehož maximální pĜípustná hmotnost 
nepĜevyšuje 750 kg, se smí najíždČt pĜípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 
opatĜení k ochranČ zdraví pĜi ruční manipulaci s bĜemeny5).  
10. ěidič tažného vozidla zacouvá na doraz závČsného zaĜízení a umožní fyzické osobČ, která 
pĜipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závČsným zaĜízením stroje teprve na 
pokyn náležitČ poučené navádČjící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrždČno. Ězdroj: [32]ě 
ěešení: Na staveništČ budou dopraveny nĤžkové plošiny a ostatní menší mechanismy na 
valníkovém návČsu, zajištČny proti posunutí, tak aby nedošlo ke zĜícení a ohrožení tĜetích 
osob. PĜi nakládání a vykládání musí být stroj umístČn na pevné a únosné ploše, zajištČn proti 
pohybu, na tomto místČ je zakázán pohyb osob. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v prĤbČhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz. (zdroj: [32]) 
ěešení: Technický stav výtahu a jeho ukotvení bude kontrolováno ve stanovených 
intervalech. 
 
PĜíloha č. 3 k naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
I. Skladování a manipulace s materiálem  
1. Bezpečný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostnČ v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby.  
2. ZaĜízení pro vybavení skládek, jakými jsou opČrné nebo stabilizační konstrukce, musí být Ĝešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvkĤ a dílcĤ v souladu s prĤvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvČšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečnČ pĜístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnČné a zpevnČné. RozmístČní skladovaných materiálĤ, 
rozmČry a únosnost skladovacích ploch včetnČ dopravních komunikací musí odpovídat rozmČrĤm a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojĤ. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opČrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
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být zajištČny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se napĜíklad 
pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
5. Prvky, které na sebe pĜi skladování tČsnČ doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
napĜíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemnČ proloženy podklady. Jako podkladĤ není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvoĜené dvČma nebo více prvky volnČ položenými na 
sebe.  
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavĜených nádobách tak, aby otvor pro plnČní popĜípadČ 
vyprazdňování byl nahoĜe. OtevĜené nádrže musí být zajištČny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištČny proti rozvalení. PĜi 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.  
12. Nebezpečné chemické látky a chemické pĜípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a zpĤsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních pĜedpisĤ23).  
13. Plechovky a jiné oblé pĜedmČty smČjí být pĜi ručním ukládání stavČny nejvýše do výšky 2 m pĜi 
zajištČní jejich stability. Trubky, kulatina a pĜedmČty podobného tvaru musí být zajištČny proti 
rozvalení.  
14. Prvky a dílce pravidelných tvarĤ mohou být pĜi mechanizovaném ukládání a odbČru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není pĜekročena únosnost 
podloží a že je zajištČna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvkĤ, dílcĤ a sestav musí být provádČno ze zemČ nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vČtší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvkĤ, 
dílcĤ a sestav ze žebĜíkĤ lze provádČt pouze podle stanoveného technologického postupu.  
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním pĜedpisem24). 
(zdroj: [32]) 
ěešení: Na staveništi vedle komunikace, je vybudována skládka se zpevnČným a odvodnČným 
povrchem, na této skládce budou skladovány vazníky, pĜípadnČ palety s PVC fóliemi. Dále 
jsou na staveništi umístČny uzamykatelné sklady pro ostatní materiály, které je nutné chránit 
proti povČtrnostním vlivĤm. Vykládání materiálu z návČsu bude provádČno pomocí 
autojeĜábu, za uvázání bĜemen zodpovídá vazač s platným oprávnČním. Vykládka drobnČjšího 
stavebního materiálu na paletách bude provádČna pomocí hydraulické ruky. Vazníky budou 
uloženy na podkladních hranolech 100 x 100 mm po vzdálenostech maximálnČ 1 m, tak aby 
se žádná část nedotýkala zemČ. Prvky skladované ve svislé poloze se musí stabilizovat proti 
pĜeklopení rozpČrami. Skladování ve vodorovné poloze je možné pouze do výšky 1,5 m a je 
nutné zajistit stoh proti sesunutí. Z dĤvodu pĜístupnosti bude vhodné zajistit rozestupy 
minimálnČ Ř00 mm mezi jednotlivými stohy. Prvky musí být chránČny pĜed povČtrnostními 
vlivy. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám na staveništi budou skladované prvky 
pĜikryty plachtou. BČhem doby uložení na skládce je nutné vyloučit možné poškození či 
prĤhyb vazníkĤ. Ostatní vČtší materiál bude také skladován na staveništní skládce, menší pak 
v uzamykatelných buňkách umístČných v severní části staveništČ. Fólie z PVC jsou navinuty 
v rolích, které jsou uloženy na dĜevČných paletách a zabaleny ochrannou fólií. Role jsou 
zásadnČ skladovány naležato. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Fólie je 
nutné chránit pĜed znečištČním a povČtrnostními vlivy v originálních uzavĜených obalech. 
Vzhledem ke kapacitČ skladĤ budou nČkteré palety s PVC fóliemi skladovány na staveništní 
skládce. Tyto palety budou pĜekryty čistou plachtou. Plsť ISOVER DOMO je balena v PE 
fólii. PotĜebný skladovací objem je Ř,Ř6 m3 Ěř m3ě. Dovezená plsť bude pĜípadnČ skladována 
v jedné uzamykatelné buňce. Očekává se, že bude zpracována ihned po dovezení na 
staveništČ. Ostatní drobný materiál, napĜíklad kotevní prvky, poplastované plechy, náĜadí, 
pomĤcky budou skladovány v uzamykatelné buňce. Kotevní prvky budou skladované 
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v popsaných papírových krabičkách a budou chránČné proti vlhkosti. BČhem doby uložení na 
skládce je nutné vyloučit možné poškození materiálu a jeho znehodnocení. Odpady budou 
roztĜídČny dle katalogu odpadĤ a likvidovaných na místech k tomu určených. PrĤbČžnou 
likvidaci zajišťuje zhotovitel. 
 
XI. Montážní práce  
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pĜevzetí montážního pracovištČ fyzickou 
osobou určenou kĜížení montážních prací a odpovČdnou za jejich provádČní. O pĜedání montážního 
pracovištČ se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovištČ 
umožňovalo bezpečné provádČní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v pĜíloze č. 1 k tomuto naĜízení.  
2. Fyzické osoby provádČjící montáž pĜi ní používají montážní a bezpečnostní pomĤcky a pĜípravky 
stanovené v technologickém postupu.  
3. Montážní a bezpečnostní pĜípravky, sloužící k zajištČní bezpečnosti fyzických osob pĜi montáži, 
zejména pĜi práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcĤm ještČ pĜed jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostĜedky musí umožnit zavČšení dílce podle prĤvodní dokumentace výrobce.  
5. ZpĤsob a místo upevnČní stejnČ jako seĜízení vázacích prostĜedkĤ musí být voleno tak, aby upevnČní 
i uvolnČní vázacích prostĜedkĤ mohlo být provedeno bezpečnČ.  
6. Pro pĜístup na montážní pracovištČ a pro zĜízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současnČ s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodištČ 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže.  
7. Svislá doprava osob na pracovištČ ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závČsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje.  
Ř. Dopravovat fyzické osoby pomocí závČsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního pĜedpisu11ě, jestliže k tomu dala 
prokazatelnČ souhlas odbornČ zpĤsobilá fyzická osoba povČĜená zhotovitelem.  
ř. PĜi odebírání dílcĤ ze skládky nebo z dopravního prostĜedku musí být zajištČno bezpečné skladování 
zbývajících dílcĤ podle části I. této pĜílohy.  
10. Zdvihání a pĜemisťování zavČšených bĜemen nebo pĜemísťování pomocí pojízdných zaĜízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního pĜedpisu6ě. Je zakázáno zdvihat nebo 
pĜemísťovat bĜemena zasypaná, upevnČná, pĜimrzlá, pĜilnutá nebo jiným zpĤsobem znemožňující 
stanovení síly potĜebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištČno, že nebude pĜekročena nosnost 
použitého zaĜízení.  
11. BČhem zdvihání a pĜemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádČt jeho osazení a 
zajištČní proti vychýlení. Dílec se odvČšuje od závČsu zdvihacího prostĜedku teprve po tomto zajištČní.  
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti pĜeklopení šrouby, montážními stolicemi, vzpČrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným zpĤsobem. ZpĤsob uvolňování vázacích 
prostĜedkĤ z osazovaných dílcĤ, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmínČna stabilitou osazovaných dílcĤ a aby stabilita dílcĤ nebyla touto 
činností ohrožena.  
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pĜedcházející dílec bezpečnČ uložen a upevnČn 
podle technologického postupu.  
14. Montážní pĜípravky pro dočasné zajištČní dílcĤ smí být odstraňovány až po upevnČní dílcĤ a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  
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15. Technologický postup stanoví zpĤsob vyztužení tČch dílcĤ, pĜi jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v dĤsledku rozkmitání tČchto dílcĤ pĤsobením vČtru. (zdroj: [32]) 
ěešení: Montáž dĜevČných vazníkĤ bude provádČna pomocí dvou nĤžkových plošin a 
pojízdného lešení umístČného ve tĜetím nadzemním podlaží. Na místo uložení budou prvky 
pĜemístČny pomocí autojeĜábu. Za zavČšení bĜemen zodpovídá vazač s platným oprávnČním. 
JeĜáb má vymezený pracovní prostor, nesmí pohybovat se zavČšeným bĜemenem nad místem, 
kde se shromažďují osoby a nad místem se staveništními buňkami a uzamykatelnými sklady. 
Pod jeĜábem se zavČšeným bĜemenem je zakázaný pohyb osob. Montáž provádČjí proškolení 
pracovníci, ti jsou seznámeni s podrobným postupem provádČní. Montáž je nutné pĜerušit, 
dojde-li ke zhoršení klimatických podmínek, rychlost vČtru bude vČtší než 10 km/hod., 
viditelnost bude nižší než 30 m a teploty klesnou pod -10°C. Bezpečnost práce ve výškách je 
popsána v naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
XIII. SvaĜování a nahĜívání živic v tavných nádobách  
1. PĜi svaĜování, včetnČ natavování izolačních materiálĤ, a pĜi nahĜívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním pĜedpisem10).  
2. SváĜečské pracovištČ, včetnČ ochranného pásma pod pracovištČm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního pĜedpisu29ě, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
označit bezpečnostními značkami; pĜi svaĜování elektrickým obloukem na pĜechodném pracovišti je 
nutno pĜijmout opatĜení k ochranČ fyzických osob v jeho okolí pĜed účinky záĜení oblouku.  
3. Nelze-li pĜi pracích ve výšce zajistit sváĜeči stabilní a bezpečnou polohu jiným zpĤsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostĜedky proti pádu, musí tyto prostĜedky být chránČny proti 
propálení.  
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pĜi nČmž fyzická osoba provádČjící natavování izolačních 
materiálĤ postupuje smČrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje 
pracovištČ ve výšce30).  
5. OpatĜení k ochranČ proti popálení pĜi práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu.  
6. Zhotovitel zajistí, aby svaĜování neprovádČly fyzické osoby, které nejsou odbornČ zpĤsobilé podle 
zvláštního právního pĜedpisu31ě, a aby práce spojené s rozehĜíváním živic neprovádČly fyzické osoby, 
které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání pĜíslušného zaĜízení. 
(zdroj: [32]) 
ěešení: Hydroizolační vrstva z PVC fólie bude mechanicky kotvena a spoje pásu budou 
svaĜeny pomocí horkovzdušného automatu a ruční horkovzdušnou sváĜečkou. Tyto sváĜečky 
vyvíjejí teplotu až 700°C. PĜi pojezdu s automatem není nutné couvat, je možné otočit rukojeť 
a s pĜístrojem bezpečnČ dojet až na okraj stĜechy. PĜi neodborné manipulaci s tímto strojem 
hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit veškerý hoĜlavý a výbušný materiál v 
blízkosti. Je nutné používat pracovní rukavice, hrozí nebezpečí popálení, trubky a trysky jsou 
horké, pĜístroj se musí nechat vychladnout. Veškeré vázací prostĜedky musejí být umístČny 
tak, aby nehrozilo jejich porušení vlivem vysokých teplot pĜi provádČní prací. Bezpečnost 
práce ve výškách je popsána v naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
9.3. NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
PĜíloha k naĜízení vlády č. 362/2005 Sb.  
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DůLŠÍ POŽůDůVKY Nů ZPģSOB ORGůNIZůCE PRÁCE ů PRůCOVNÍCH POSTUPģ, KTERÉ JE 
ZůMċSTNůVůTEL POVINEN ZůJISTIT PěI PRÁCI VE VÝŠKÁCH ů NůD VOLNOU HLOUBKOU, 
ů Nů BEZPEČNÝ PROVOZ ů POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZůěÍZENÍ POSKYTOVůNÝCH 
ZůMċSTNůNCģM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH ů NůD VOLNOU HLOUBKOU  
I. ZajištČní proti pádu technickou konstrukcí  
1. ZpĤsob zajištČní a rozmČry technických konstrukcí Ědále jen „konstrukce"ě musejí odpovídat povaze 
provádČných prací, pĜedpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný prĤchod. VýbČr 
vhodných pĜístupĤ na pracovištČ ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa 
práce a dobČ jejího trvání. Zvolené Ĝešení musí umožňovat evakuaci v pĜípadČ hrozícího nebezpečí. 
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a pĜístupy k nim nesmí vytváĜet žádná 
další rizika pádu.  
2. V závislosti na zpĤsobu zajištČní a typu konstrukce musí být pĜijata odpovídající opatĜení ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištČny osazením konstrukce ochrany proti 
pádu vhodnČ uspoĜádané, dostatečnČ vysoké a pevné k zabránČní nebo zachycení pádu z výšky. PĜi 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazĤ zamČstnancĤ pĜi jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu mĤže být pĜerušena pouze v místech žebĜíkových nebo schodišťových 
pĜístupĤ.  
3. Požadavky na uspoĜádání, montáž, demontáž, zajištČní stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prĤvodní, popĜípadČ provozní dokumentaci7).  
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče Ěmadlaě a zarážky u podlahy Ěochranné lištyě o výšce 
minimálnČ 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vČtší než 2 m, musí být prostor mezi horní 
tyčí Ěmadlemě a zarážkou u podlahy zajištČn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více stĜedních 
tyčí, pĜípadnČ jiné vhodné výplnČ, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 
považuje výška horní tyče Ěmadlaě nejménČ 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní pĜedpisy 
jinak8).  
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranČní konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádČní této operace pĜijata účinná náhradní bezpečnostní opatĜení. Práce 
ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatĜení provedena. 
BezprostĜednČ po dočasném pĜerušení nebo ukončení pĜíslušné pracovní operace se odstranČná 
konstrukce ochrany proti pádu opČt osadí. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Montáž dĜevČných vazníkĤ bude probíhat i z pojízdného lešení, toto lešení je opatĜeno 
ochranným zábradlím do výšky 1,1 m. PĜed každým použitím musí být toto zábradlí i ostatní 
díly lešení zkontrolovány, kontrolujeme jejich nepoškozenost a kvalitu pĜišroubování. Je 
nutné používat pouze originální díly od výrobce. Montáž a demontáž je povolena pouze 
osobám k tomu vyškoleným a seznámeným s montážním návodem. 
 
II. ZajištČní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostĜedky  
1. ZamČstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostĜedky odpovídaly povaze 
provádČné práce, pĜedpokládaným rizikĤm a povČtrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 
byly pravidelnČ prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky prĤvodní dokumentace; pĜitom smí být 
použity pouze osobní ochranné pracovní prostĜedky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními pĜedpisy9).  
2. Podle účelu a zpĤsobu použití se rozlišují  
aě osobní ochranné pracovní prostĜedky pro pracovní polohování a prevenci proti pádĤm z výšky 
Ěpracovní polohovací systémyě,  
bě osobní ochranné pracovní prostĜedky proti pádĤm z výšky Ěsystémy zachycení páduě.  
3. Osobní ochranné pracovní prostĜedky se používají samostatnČ nebo v kombinaci prvkĤ a součástí 
systémĤ a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je  
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a) zamČstnanci zamezen pĜístup do prostoru, v nČmž hrozí nebezpečí pádu Ě1,5 m od volného okrajeě,  
bě zamČstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabránČno, nebo  
cě pád bezpečnČ zachycen a zachyceného zamČstnance lze neprodlenČ a bezpečnČ vyprostit, popĜípadČ 
dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad pĜekážkou 
Ěterénem, podlahou, konstrukcí apod.ě, aby se vyloučilo zranČní zamČstnance.  
4. ZamČstnanec se musí pĜed použitím osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ pĜesvČdčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostĜedek proti pádu, popĜípadČ pracovní polohovací systém, 
včetnČ kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný zpĤsob zajištČní proti pádu, respektive 
pracovního polohování, včetnČ míst kotvení, odbornČ zpĤsobilý zamČstnanec povČĜený 
zamČstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostĜedku proti pádu musí být ve 
smČru pádu dostatečnČ odolné.  
6. PĜístupy v závČsu na lanČ a pracovní polohovací systémy lze používat jen v pĜípadech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce mĤže být pĜi použití tČchto prostĜedkĤ vykonána bezpečnČ a že 
použití jiných prostĜedkĤ není opodstatnČné. S ohledem na související rizika, čas potĜebný pro 
provedení práce a plnČní ergonomických požadavkĤ musí být pĜednostnČ používána sedačka s 
vhodnými doplňky. 
7. Použití závČsu na lanČ s prostĜedky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud  
aě systém je tvoĜen nejménČ dvČma nezávislými lany, pĜičemž jedno slouží jako nosný prostĜedek pro 
výstup, sestup a zavČšení v požadované poloze Ěpracovní lanoě a druhé jako záložní Ězajišťovací lanoě,  
b) zamČstnanec používá zachycovací postroj, který je prostĜednictvím pohyblivého zachycovače pádu, 
jenž sleduje pohyb zamČstnance, pĜipojen k zajišťovacímu lanu,  
cě k pohybu po pracovním lanČ se používají výhradnČ k tomu určené prostĜedky pro výstup a sestup 
ĚnapĜ. slaňovací prostĜedkyě a pĜipojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránČní 
pádu zamČstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,  
dě náĜadí a další vybavení užívané pĜi práci je pĜichyceno k postroji nebo k sedačce, popĜípadČ jinak 
zajištČno proti pádu,  
eě práce je provádČna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zamČstnanec konající práci mohl být v pĜípadČ nouze neprodlenČ vyproštČn.  
Ř. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo zpĤsobit, 
že provádČní práce by bylo nebezpečnČjší, lze pĜipustit použití jediného lana, pokud byla učinČna 
náležitá opatĜení k zajištČní bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému zpĤsobu použití 
určeny a vyhovují parametrĤm jejich stanovené životnosti.  
ř. ZamČstnavatel zajistí, aby zamČstnanec provádČjící práce pĜi použití osobních ochranných 
pracovních prostĜedkĤ proti pádu byl pro pĜedpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy pĜi mimoĜádných událostech. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním zachycovacím postrojem, nebo 
polohovacím pásem pĜipevnČným pĜes horolezecké lano k nosné konstrukci. Pracovníci 
budou pĜipevnČni ke vhodnČ navrženému kotevnímu systému, či nosné konstrukci. PĜed 
každým použitím je pracovník povinen se vizuálnČ pĜesvČdčit o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Tyto ochranné pomĤcky mají omezenou životnost, 
která je uvádČna v dodávané dokumentaci. O používání tČchto prostĜedkĤ budou pracovníci 
odbornČ proškoleni.  
 
III. Používání žebĜíkĤ  
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1. ŽebĜík mĤže být použit pro práci ve výšce pouze v pĜípadech, kdy použití jiných bezpečnČjších 
prostĜedkĤ není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnČné a účelné, pĜípadnČ kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostĜedkĤ neumožňují. Na žebĜíku mohou 
být provádČny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pĜi použití ručního náĜadí. Práce, pĜi nichž se 
používá nebezpečných nástrojĤ nebo náĜadí jako napĜíklad pĜenosných ĜetČzových pil, ručních 
pneumatických náĜadí, se na žebĜíku nesmČjí vykonávat. 
2. PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zamČstnanec obrácen obličejem k žebĜíku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  
3. Po žebĜíku mohou být vynášena Ěsnášenaě jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
pĜedpisy nestanoví jinak10).  
4. Po žebĜíku nesmí vystupovat Ěsestupovatě ani na nČm pracovat současnČ více než jedna osoba.  
5. ŽebĜík nesmí být používán jako pĜechodový mĤstek s výjimkou pĜípadĤ, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen.  
6. ŽebĜíky používané pro výstup Ěsestupě musí svým horním koncem pĜesahovat výstupní Ěnástupníě 
plošinu nejménČ o 1,1 m, pĜičemž tento pĜesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující Ěsestupujícíě zamČstnanec mĤže spolehlivČ pĜidržet. Sklon žebĜíku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za pĜíčlemi musí být volný prostor alespoň 0,1Ř m a u paty žebĜíku ze 
strany pĜístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  
7. ŽebĜík musí být umístČn tak, aby byla zajištČna jeho stabilita po celou dobu použití. PĜenosný žebĜík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečnČ velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pĜíčle 
byly vodorovné. ZávČsný žebĜík musí být upevnČn bezpečným zpĤsobem a s výjimkou provazových 
žebĜíkĤ zajištČn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebĜík mĤže být používán pouze pro výstup a 
sestup.  
Ř. U pĜenosných žebĜíkĤ musí být zabránČno jejich podklouznutí zajištČním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových pĜípravkĤ nebo jiných opatĜení s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebĜíky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištČny proti vzájemnému 
pohybu. Pojízdné žebĜíky musí být pĜed zahájením prací a v jejich prĤbČhu zajištČny proti pohybu. 
PĜenosné dĜevČné žebĜíky o délce vČtší než 12 m nelze používat.  
ř. Na žebĜíku smí zamČstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebĜíku opČrného považuje vzdálenost chodidel nejménČ 0,Ř m, u dvojitého žebĜíku nejménČ 0,5 m 
od jeho horního konce.  
10. PĜi práci na žebĜíku musí být zamČstnanec v pĜípadech, kdy stojí chodidly ve výšce vČtší než 5 m, 
zajištČn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostĜedky.  
11. ZamČstnavatel zajistí provádČní prohlídek žebĜíkĤ v souladu s návodem na používání.  
12. ChĤze na dĜevČném dvojitém žebĜíku ĚmalíĜské práceě mĤže být provádČna zaškolenými 
zamČstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebĜíku. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: K montáži konstrukcí, pro které nebude vhodné využít lešení, budou používány 
hliníkové žebĜíky. ŽebĜíky jsou umístČny na vodorovný a pevný podklad, zabezpečené proti 
podklouznutí. Tyto žebĜíky lze používat pouze pro krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Na 
žebĜíku se nesmí pohybovat současnČ více než jeden pracovník. Pracovník musí na 
jednoduchém opČrném žebĜíku stát obČma chodidly ve vzdálenosti minimálnČ 0,Ř m od 
horního konce, otočený obličejem k žebĜíku. 
 
IV. ZajištČní proti pádu pĜedmČtĤ a materiálu  
1. Materiál, náĜadí a pracovní pomĤcky musí být uloženy, popĜípadČ skladovány ve výškách tak, že 




2. Pro upevnČní náĜadí, uložení drobného materiálu ĚhĜebíky, šrouby apod.ě musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní odČv.  
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze pĜetČžovat; hmotnost materiálu, pomĤcek, náĜadí, včetnČ 
osob, nesmí pĜekročit nosnost konstrukce stanovenou v prĤvodní dokumentaci. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Veškeré pracovní náĜadí, které nebude používáno, je nutné snést a ze stĜešní 
konstrukce uložit do uzamykatelných skladĤ na staveništi. Drobný materiál bude v papírové 
krabici na stĜeše umístČn tak, aby nedošlo k jeho vysypání. V potĜebném množství je budou 
dČlníci po konstrukci pĜenášet v pracovním odČvu. 
 
V. ZajištČní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
pĜedmČtĤ Ědále jen „ohrožený prostor"ě, je nutné vždy bezpečnČ zajistit.  
2. Pro bezpečné zajištČní ohrožených prostorĤ se použije zejména  
aě vyloučení provozu,  
bě konstrukce ochrany proti pádu osob a pĜedmČtĤ v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce,  
cě ohrazení ohrožených prostorĤ dvoutyčovým zábradlím o výšce nejménČ 1,1 m s tyčemi upevnČnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepĜesahující rozsah jedné pracovní smČny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popĜípadČ zábranou o výšce nejménČ 1,1 
m, nebo  
dě dozor ohrožených prostorĤ k tomu určeným zamČstnancem po celou dobu ohrožení.  
3. Ohrožený prostor musí mít šíĜku od volného okraje pracovištČ nejménČ  
aě 1,5 m pĜi práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
bě 2 m pĜi práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
cě 2,5 m pĜi práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
dě 1/10 výšky objektu pĜi práci ve výšce nad 30 m. 
ŠíĜka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnČjší hranou volného okraje 
pracovištČ ve výšce.  
5. S ohledem na vyhodnocení rizika pĜi práci na vysokých objektech, napĜíklad na komínech, 
stožárech, vČžích, je ohroženým prostorem pás o šíĜce stanovené v bodČ 3 kolem celého obvodu paty 
objektu.  
6. Práce nad sebou lze provádČt pouze výjimečnČ, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat zpĤsob zajištČní bezpečnosti zamČstnancĤ na níže položeném 
pracovišti. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: PĜi provádČní prací na stĜeše, kdy hrozí riziko pádu osob nebo pĜedmČtĤ, budou mít 
všechny osoby zákaz pohybu v ohroženém prostoru. V pĜípadČ nutnosti pohybu v ohroženém 
prostoru, bude nutné pozastavit práce na stĜeše. 
 
VI. Práce na stĜeše  
1. ZamČstnance vykonávající práci na stĜeše je nutné chránit proti  
aě pádu ze stĜešních plášťĤ na volných okrajích,  
bě sklouznutí z plochy stĜechy pĜi jejím sklonu nad 25 stupňĤ,  
cě propadnutí stĜešní konstrukcí.  
96 
 
2. Ochranu proti pádu ze stĜechy nejen po obvodu, ale i do svČtlíkĤ, technologických a jiných otvorĤ, 
zamČstnavatel zajistí použitím ochranné, pĜípadnČ záchytné konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostĜedkĤ proti pádu.  
3. ZajištČní proti sklouznutí zamČstnavatel zajistí použitím žebĜíkĤ upevnČných v místČ práce a 
potĜebných komunikací, pĜípadnČ použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostĜedkĤ proti pádu. U stĜech se sklonem nad 45 stupňĤ od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebĜíkĤ ještČ osobní ochranné pracovní prostĜedky proti pádu.  
4. ZajištČní proti propadnutí se provádí na všech stĜešních pláštích, kde je pĤdorysná vzdálenost mezi 
latČmi nebo jinými nosnými prvky stĜešní konstrukce vČtší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé stĜešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetnČ náĜadí, pracovních 
pomĤcek a materiálu, pĜípadnČ není toto zatížení vhodnČ rozloženo pomocnou konstrukcí Ěpracovní 
nebo pĜístupová podlaha apod.ě.  
5. Stavba a oprava komínĤ ze stĜechy se sklonem nad 10 stupňĤ se provádí z bezpečné pracovní plochy 
o šíĜce nejménČ 0,6 m. (zdroj: [33]) 
ěešení: Práce budou probíhat pĜedevším z nosné konstrukce vazníkĤ, bednČní, z pojízdného 
lešení nebo ze žebĜíkĤ. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními ochrannými pracovními 
prostĜedky proti pádu - zachycovacím postrojem, nebo polohovacím pásem pĜipevnČným pĜes 
horolezecké lano k nosné konstrukci. Pracovníci budou pĜipevnČni ke vhodnČ navrženému 
kotevnímu systému, či nosné konstrukci. Lešení je opatĜeno zábradlím o výšce 1,1 m. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce  
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prĤvodní dokumentaci a 
návodĤm na montáž a používání tČchto konstrukcí. Návod na montáž, včetnČ potĜebných doplňujících 
nákresĤ a dokumentĤ, musí být k dispozici zamČstnancĤm, kteĜí konstrukci montují, používají a 
demontují.  
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potĜebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspoĜádání, musí být odbornČ zpĤsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromČ pĜípadĤ, kdy je konstrukce montována ve 
shodČ s uspoĜádáním obsaženým v české technické normČ.  
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odbornČ zpĤsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
aě jsou založeny na dostatečnČ únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána,  
bě nosné součásti jsou zajištČny proti podklouznutí buď pĜipevnČním k základové ploše, nebo jiným 
zpĤsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištČna 
vhodnými zaĜízeními proti náhodnému pohybu bČhem práce,  
cě jsou provedeny tak, aby tvoĜily prostorovČ tuhý celek, zajištČný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo pĜeklopení,  
dě jsou dostatečnČ pevné a odolné vĤči vnČjším silám a nepĜíznivým vlivĤm; jsou schopné pĜenést 
pĜedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,  
eě rozmČry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádČných prací, podlahy umožňují bezpečný 
pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
fě podlahy jsou osazeny takovým zpĤsobem, aby se jejich součásti pĜi bČžném použití neposouvaly, v 
podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné 
mezery,  
gě pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybĤm,  
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hě pracovní plochy na nich jsou pĜístupné po bezpečných komunikacích ĚžebĜíky, schody, rampy nebo 
výtahyě. 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí pĜipraveny k používání, napĜíklad bČhem 
montáže, demontáže nebo pĜestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami11)  
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pĜedání odbornČ zpĤsobilou 
osobou odpovČdnou za jejich montáž a pĜevzetí do užívání osobou odpovČdnou za jejich užívání. O 
pĜedání a pĜevzetí vyhotoví pĜedávající na základČ odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o pĜedání a pĜevzetí se nevyžaduje u  
aě typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,  
bě pohyblivých pracovních plošin, pokud pĜi pĜemísťování na jiné pracovištČ nebyly demontovány 
jejich nosné části, pĜičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do pĜepravní polohy.  
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám zpĤsobem a 
v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimoĜádné okolnosti, které mohly 
mít nepĜíznivý vliv na bezpečnost lešení ĚnapĜíklad nepĜíznivá povČtrnostní situaceě, musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladnČ.  
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpĤsobem pĜestavovat jen v souladu s návodem 
na montáž a demontáž obsaženým v prĤvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu 
odbornČ zpĤsobilá. ProvádČt uvedené činnosti mohou pouze zamČstnanci, kteĜí byli vyškoleni a jejich 
znalosti a dovednosti byly ovČĜeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud 
jde o  
aě pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pĜestavbu použitého lešení,  
bě bezpečnost práce bČhem montáže, demontáže nebo pĜestavby pĜíslušného lešení,  
cě opatĜení k ochranČ pĜed rizikem pádu osob nebo pĜedmČtĤ,  
dě opatĜení v pĜípadČ zmČn povČtrnostní situace, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení,  
eě pĜípustná zatížení,  
fě další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pĜestavbou.  
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo zmČnČná rizika práce, zpĤsob ovČĜování znalostí a 
dovedností účastníkĤ školení a vedení dokumentace o školení stanoví zamČstnavatel.  
Ř. ŽebĜíky nelze používat jako podpČrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebĜíkĤ, které jsou 
k tomuto účelu výrobcem určeny.  
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dĜevČné sbíjené žebĜíky o nejvČtší délce 3,5 m 
s pĜíčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Montáž konstrukce bude probíhat z pojízdného lešení, toto lešení lze používat pouze 
na dostatečnČ únosném a rovinném podkladu, pĜed používáním je nutné zajistit jeho stabilitu 
stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m2. Lešení je opatĜeno zábradlím ve 
výšce 1,1 m, na montážní plošinu je možný výstup pouze zevnitĜ lešení. PĜi posunutí lešení se 
na plošinČ nesmí nacházet žádné osoby ani materiál. PĜed každým použitím musí být toto 
lešení zkontrolováno. Kontrolujeme nepoškozenost a kvalitu pĜišroubování. Je nutné používat 
pouze originální díly od výrobce. Montáž a demontáž je povolena pouze osobám k tomu 
vyškoleným a seznámeným s montážním návodem. 
 
VIII. Shazování pĜedmČtĤ a materiálu  
1. Shazovat pĜedmČty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za pĜedpokladu, že  
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aě místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob Ěohrazením, vyloučením provozu, stĜežením apod.ě a 
jeho okolí je chránČno proti pĜípadnému odrazu nebo rozstĜiku shozeného pĜedmČtu nebo materiálu,  
bě materiál je shazován uzavĜeným shozem až do místa uložení,  
cě je provedeno opatĜení, zamezující nadmČrné prašnosti, hlučnosti, popĜípadČ vzniku jiných 
nežádoucích účinkĤ.  
2. Nelze shazovat pĜedmČty a materiál v pĜípadČ, kdy není možné bezpečnČ pĜedpokládat místo 
dopadu, jakož ani pĜedmČty a materiál, které by mohly zamČstnance strhnout z výšky. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: PĜi práci na stĜeše, bude vznikat minimum odpadu, vČtšina bude snesena pĜi odchodu 
pracovníkĤ. Pokud by bylo nutné shazovat pĜedmČty nebo materiál, lze využít prostor pod 
budovou, mezi staveništní komunikací a objektem. PĜi shozu je nutné zabezpečit tento prostor 
proti vstupu osob. 
 
IX. PĜerušení práce ve výškách  
PĜi nepĜíznivé povČtrnostní situaci je zamČstnavatel povinen zajistit pĜerušení prací. Za nepĜíznivou 
povČtrnostní situaci, která výraznČ zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se pĜi pracích ve výškách 
považuje:  
aě bouĜe, déšť, snČžení nebo tvoĜení námrazy,  
bě čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m.s-1 Ěsíla vČtru 5 stupňĤ Bfě pĜi práci na zavČšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití závČsu na lanČ u 
pracovních polohovacích systémĤ; v ostatních pĜípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 Ěsíla vČtru 
6 stupňĤ Bfě ,  
cě dohlednost v místČ práce menší než 30 m, 
dě teplota prostĜedí bČhem provádČní prací nižší než -10 °C. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Za nepĜíznivého počasí, které by mohlo ohrozit bezpečnost pracovníkĤ, budou 
veškeré práce na stĜeše pozastaveny. Za nepĜíznivé počasí lze považovat rychlost vČtru vyšší 
než 11 m/s, dohlednost menší než 30 m a teploty nižší než -10°C. Na stĜeše nesmí zĤstat 
volnČ ložený materiál, který by silný vítr mohl zvednout a poškodit tak okolní objekty. 
Materiál je nutné zatížit nebo snést do uzamykatelného skladu. PĜi pĜerušení prací s tepelnou 
izolací je vhodné chránit izolační desky pĜed deštČm fólií. 
 
XI. Školení zamČstnancĤ  
ZamČstnavatel poskytuje zamČstnancĤm v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochranČ zdraví 
pĜi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zamČstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebĜících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostĜedkĤ. PĜi montáži a demontáži lešení postupuje zamČstnavatel podle části VII. bodu 
7 vČty druhé. Ězdroj: [33]ě 
ěešení: Zhotovitel zajistí odborné školení všech pracovníkĤ o bezpečnosti a ochranČ zdraví 
pĜi práci ve výškách. O školení bude veden záznam s prezenční listinou a osnovou školení, 
která mĤže být doplnČna zkušebními testy účastníkĤ. Pracovník dostane potvrzené osvČdčení, 
které ho opravňuje k provádČní tČchto prací. 
 
9.4. NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostĜedkĤ, mycích, čistících a desinfekčních prostĜedkĤ 
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§ 3  
Ě1ě Ochranné prostĜedky musí  
aě být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikĤm a jejich používání nesmí pĜedstavovat 
další riziko,  
bě odpovídat podmínkám na pracovišti,  
cě být pĜizpĤsobeny fyzickým pĜedpokladĤm jednotlivých zamČstnancĤ,  
dě respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zamČstnancĤ.  
Ě2ě Tam, kde pĜítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zamČstnanci používali současnČ více 
ochranných prostĜedkĤ, musí být tyto ochranné prostĜedky vzájemnČ slučitelné. 
Ě3ě ZamČstnanci musí být s používáním ochranných prostĜedkĤ seznámeni. Používání ochranných 
prostĜedkĤ více zamČstnanci je možné pouze v pĜípadČ, že byla učinČna opatĜení, která zamezí 
ohrožení pĜenosnými chorobami.  
(4) ZpĤsob, podmínky a dobu používání ochranných prostĜedkĤ stanoví zamČstnavatel na základČ 
četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovištČ a s pĜihlédnutím k 
vlastnostem tČchto ochranných prostĜedkĤ. Ězdroj: [34]ě 
ěešení: Pro ochranu hlavy budou používány ochranné pĜilby, ty chrání hlavu pĜed zasažením 
padajícího nebo letícího pĜedmČtu a pĜed nárazem do konstrukce nebo jiné pĜekážky. Pro 
ochranu sluchu budou používány mušlové chrániče, ty chrání sluch pĜed nadmČrným hlukem.  
Pro ochranu očí budou použité ochranné brýle, ty chrání zrak pĜed prachovými částečkami a 
odlétávajícími kusy materiálu pĜi Ĝezání. Pro ochranu rukou a paží budou používány ochranné 
rukavice, které chrání ruce pĜed mechanickým poškozením pĜi provádČní stavebních prací, 
pĜed chemickými látkami obsaženými ve stavebních materiálech a pĜed vysokými teplotami 
pĜi svaĜování fólií. Pro ochranu nohou bude sloužit obuv s ochrannou a bezpečnostní 
tužinkou, ta chrání nohu pĜed šlápnutím na ostrý pĜedmČt a padajícím pĜedmČtem. IzolatéĜi 
mohou na položené hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s mČkkou podešví, která 
vylučuje mechanické poškození fólie a pĜitom zaručí bezpečnou chĤzi po fólii bez nebezpečí 
uklouznutí a splní kritéria bezpečnostních požadavkĤ na osobní ochranné pracovní 
prostĜedky. Pro ochranu celého tČla proti pádu bude sloužit zachycovací postroj, nebo 
polohovací pás kotvený k nosné konstrukci. Ochranné pracovní odČvy budou chránit dČlníky 
pĜi práci se strojním zaĜízením a pracovním náĜadím pĜed bodnutím, poĜezáním apod. OdČvy s 
vysokou viditelností, reflexní odČvy, slouží k upozornČní ostatních pracovníkĤ o pohybu osob 
na staveništi, varují jeĜábníka pĜi manipulaci s bĜemenem. 
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10. Jiné zadání 
10.1. Dopravní obslužnost objektu bytového domu jízdní 
soupravou délky 20,5 m 
V této kapitole jiné zadání se zamČĜím na ovČĜení dopravní obslužnosti jízdní soupravou 
tahače Scania R 410 s návČsem Goldhofer SPZ DH 5 délky 20,5 m. Jedná se zde o 
nadrozmČrnou pĜepravu, a tedy dle § 25 zákona č. 13/1řř7 Sb. o pozemních komunikacích je 
nutné zažádat o povolení pro nadrozmČrnou dopravu. Na trase v úsecích mČsta Rajhrad bude 
muset být zastavena doprava, a tedy bude potĜeba získat souhlas pĜíslušného orgánu Policie 
ČR. Povolení se vydá na dobu určitou a v jeho rozhodnutí budou stanoveny pĜípadné 
podmínky zvláštního užívání. Vzhledem k tomu, že uvažovaná trasa nadrozmČrné pĜepravy 
nepĜesáhne území obvodu jednoho kraje, musí být tiskopisem zažádáno o povolení pouze 
pĜíslušný krajský úĜad. 
V této kapitole pĜedstavím mĤj vlastní postup pĜi ovČĜování prĤjezdnosti kĜižovatek 
v grafickém programu a srovnám se šablonou pojezdu jízdní soupravy délky 16,5 m 
v dokumentu Technické podmínky Ministerstva dopravy 171. Grafické srovnání se nachází ve 
výkresu číslo 10.1b a je zde patrné, že mĤj postup ovČĜování je srovnatelný s šablonou TP 171 
a vykazuje určitou rezervu v závislosti na najetí soupravy více do kĜižovatky. 
 
10.1.1. Postup ovČĜování prĤjezdnosti kĜižovatek 
 
Obr. 10.1: Postup ovČĜování – krok 1 (zdroj: foto autor) 
 
 




Obr. 10.3: Postup ovČĜování – krok 3 (zdroj: foto autor) 
 
 
Obr. 10.4: Postup ovČĜování – natáčecí náprava Ězdroj: foto autorě 
 
Tímto postupem jsem ovČĜoval na trase prĤjezdy kĜižovatkami vyznačenými v pĜíloze 2.1 – 
situace se širšími vztahy dopravních tras a výsledkem jsou pĜílohy 10.1a, 10.1b, které se 
zamČĜují na prĤjezd jízdní soupravy délky 16,5 m a pĜílohy 10.2a, 10.2b zamČĜující se na 
prĤjezd soupravy délky 20,5 m. 
Z mého ovČĜení je patrné, že navržená nadrozmČrná pĜeprava bude realizovatelná, pokud bude 
pĜípadné povolení pro danou soupravu délky 20,5 m získáno. PĜesto bude tĜeba vČnovat 
velkou pozornost určitým místĤm a to u kĜižovatky č. 1 a pĜípadnČ kĜižovatky č. 6. Vzhledem 
k podmínkám v kĜižovatce č. 1 pĜi výjezdu z výrobny vazníkĤ bude možné si mírnČ najet pro 
vČtší možnost polomČru otáčení do travnaté plochy v pruhu maximálnČ o 1 metr a následnČ i 
do okraje komunikace o 50 cm. PĜi prĤjezdu kĜižovatkou č. 6 bude vČnována pozornost 




Obr. 10.5: KĜižovatka č. 1 (zdroj: [31]) 
 
 
Obr. 10.6: KĜižovatka č. 6 (zdroj: [31]) 
 
Varianta s nadmČrnou soupravou délky 20,5 m zajistí pĜepravu vazníkĤ v celku, což bude 
s vyloučením montážních spojĤ vazníkĤ ekonomičtČjší a rychlost montáže nebude omezena. 
Návrh vazníkĤ pro zastĜešení objektu tedy nepĜijde o tyto výhody snadné a rychlé montáže. 
10.2. Vypracování detailĤ stĜešní konstrukce 
V rámci bakaláĜské práce jsem zpracoval detaily pro výpočet výkazu výmČr. Navrhoval jsem 
Ĝešení s ohledem na pĜedstavy projektanta v technické zprávČ. 











V bakaláĜské práci jsem zpracoval Ĝešení technologické etapy zastĜešení objektu 
bytového domu SO 02 v RajhradČ. Vypracováním jednotlivých kapitol jsem rozšíĜil svĤj 
informační pĜehled o dané problematice realizace zastĜešení a získal i nČjaké znalosti pro 
pĜípadnou budoucí praxi. Pro etapu jsem zpracoval technologický pĜedpis zabývající se 
pĜedevším montáží vazníkĤ a provádČním hydroizolace ploché stĜechy. Pro realizaci 
zastĜešení objektu jsem navrhl zaĜízení staveništČ, pĜi kterém jsem vycházel z prostorových 
možností staveništČ, vhodné stroje a mechanismy potĜebné k realizaci zastĜešení. PĜi 
vypracování rozpočtu a časového harmonogramu jsem si osvojil základní dovednosti v 
programu BUILD Power S a CONTEC. Pro obohacení bakaláĜské práce v kapitole 10. Jiné 
zadání, jsem se zabýval ovČĜením dopravní obslužnosti objektu pomocí nadrozmČrné jízdní 
soupravy, kde šlo o ovČĜení prĤjezdnosti soupravy kĜižovatkami. PĜi vypracování jsem zvolil 
svĤj vlastní postup posouváním grafickém programu. Tímto zpĤsobem jsem ovČĜoval nejdĜíve 
soupravu délky 16,5 m a výsledky srovnal s kĜivkami v TP 171. NáslednČ jsem stejným 
zpĤsobem ovČĜil i soupravu délky 20,5 m. Pro vypracování výkazu výmČr jsem zpracoval 
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